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        پيش نيازپيش نيازپيش نيازپيش نياز

  : تمرين �

  

  

  

  

TF شناوري آزاد  TS شناوري كل  LF LS EF ES نام فعاليت  
ESj-EFy=2 LS-ES=4   or  LF-EF= 4 8 7 4 3 A2-4 

ESj-EFy=0 LS-ES=0   or  LF-EF= 0 10 3 10 3 A2-5 

  

  نوع شبكه؟ شبكه برداري

  4-5و  3-5و  3-4و  2-5و  2-4و  3-1و  2-1فعاليت شامل؛  7تعداد فعاليت ها؟ 

  1-3-5و  1-3-4-5و  1-2-4-5و  1-2-5مسير شامل؛  4تعداد مسيرها؟ 

عني طولاني ترين مسير و مسيري كه كوچكترين تأخيري در فعاليـت هـاي آن، باعـث تـأخير در كـل      مسير بحراني ي 1-2-5مسير بحراني؟ 

  .پروژه مي شود

  : نكته �

 . شناوري مسير بحراني برابر با صفر است - 1

 مدت زماني كه فعاليتي به تأخير بيفتد يا زمانش زياد شود بطوريكه اثري روي تاريخ و زمان بندي فعاليت: تعريف شناوري آزاد -2

 .هاي بعد از خودش نداشته باشد

 .تأخير و افزودن به زمان فعاليت بطوريكه تأثيري روي تاريخ و زمان بندي پروژه نداشته باشد: تعريف شناوري كل - 3

مي باشد يعني هميشه سهمي از شناوري كل، شـناوري آزاد اسـت    2+2به صورت  A2-4براي شناوري كل مسير  4در واقع عدد  -4

روز مي توان به تأخير انداخت بدون اينكه كـل پـروژه بـه تـأخير بيفتـد و زمـان       2يعني فعاليت را . وري آزاد مي باشد، شنا2كه دومين عدد

 .پروژه ثابت مي ماند

 .Dateدر جدول ثبت شده اند تاريخ مي باشند با واحد  ES,EF,LS,LFاعدادي كه براي  - 5

 .Dayبا واحد ) تعداد روز(ند اعدادي كه براي شناوري هاي كل و آزاد ثبت شده اند، روز هست -6

 .مي گويند FLOATمي گويند و در پريماورا به شناوري  SLACKبه شناوري  MSPدر  - 7
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اگر شناوري منفي درآمد نبايد صفر بگذاريم، چون اين منفي نشان دهنده تأخير پروژه است و بايد براي اصلاح آن از روش فشرده  -8

 .سازي در مسيربحراني استفاده كنيم

  . Lمحاسبه مي شود و در حركت برگشت  Eدر حركت رفت . سبه زمان پروژه از دو حركت رفت و برگشت استفاده مي شودبراي محا

  PMDشبكه گرهي يا . AOA 2شبكه برداري يا . 1: دو نوع شبكه داريم

  و زنجيره ها PERT,GERT،)يا مسير بحراني كه فقط تحت شرايط قطعي كاربرد دارد( CPM: هاي محاسبه زمان پروژهانواع تكنيك

  :انواع برگشت

در اين برگشت، زمـان برگشـت برابـر بـا     . حتماً موقع برگشت به صفر مي رسيم: NORMAL BACKWARDING برگشت عادي  .1

 .زمان رفت براي محاسبه پايان پروژه است

. يـا مثبـت   عدد يا منفي است و. هيچ وقت موقع برگشت به صفر نمي رسيم:  IMPOSE BACKWARDINGبرگشت تحميلي   .2

 .اين زمان از طريق كارفرما به ما داده مي شود

  :چرخه عمر پروژه

  :دارد كه شامل) IPECC(فاز مديريتي  5چرخه عمر پروژه حداكثر 

Initiating ) فاز مقدماتي(  , Planning ) برنامه(  , Executing ) اجرا(  , Controlling ) كنترل(  , Closing ) خاتمه(  

: مقولـه مـديريتي و يـا حـوزه دانشـي هسـتند كـه شـامل         9فرايند داراي  42فرايند انجام داد كه اين  42ايستي فاز، حداكثر ب 5براي اين 

، محدوده پروژه، زمان پروژه، هزينه پروژه، كيفيت پـروژه، ارتباطـات پـروژه، منـابع انسـاني پـروژه، ريسـك پـروژه و         Enterpriseمديريت 

  . گفته مي شود PMBOK 2008 به اين حوزه ها، استاندارد. تداركات پروژه

 2فراينـد و فـاز خاتمـه شـامل      10فرايند، فاز كنتـرل شـامل    8فرايند، فاز اجرا شامل  20فرايند، فاز برنامه شامل  2فاز مقدماتي شامل 

  .ودفرايند را شامل مي ش 20مهمترين فاز است چون بيشترين تعداد فرايندها يعني  Planningبنابراين فاز . فرايند مي باشد
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        ::::مراحل  انجام پروژهمراحل  انجام پروژهمراحل  انجام پروژهمراحل  انجام پروژه

1) Project Scope Statement 

بـه مـا    Price Listيعني مطالعه قرارداد؛ براي آگاهي از مدت زمان پروژه، ساخت، طراحي، اجرا، نظارت، مبلغ پيش پرداخت و اينكـه آيـا   

  ...داده شده يا نه و 

2) Work Break Structure (WBS) 

كار تـا جـايي بايـد شكسـته و     . به سطوحي برسيم كه بتوانيم بالاترين تخمين را روي آن صورت دهيم كار به اندازه اي شكسته مي شود تا

يـا بسـته كـاري ناميـده      Work Packageديگر شكسته نمي شود  WBS جايي كه  .باشيد تجزيه شود كه قادر به شمارش و تسلط روي آن

ربطي به انجام دهنده يا متـولّي   WBS. براي ارتباط بين فازها مي باشد پروژه، به سطح دوم فاز و سطح سوم WBSبه سطح اول  . مي شود

  .اجرا و همچنين توالي ندارد

به حسـاب مـي آيـد و كـد هـم دارد ولـي در        WBSفعاليت جزئي از  MSPدر . شكسته نمي شوند WBSفعاليت ها داخل : نكته �

جام گيرد بنابراين ايجاد مشكل هم ان WBSام مي گيرد بايستي روي و شناسه دارد و هر رفتاري كه روي فعاليت انج IDپريماورا فعاليت 

  .مي نمايد

  .منبع تخصيص داده نمي شود WBSدر پريماورا فقط براي فعاليت، منبع تخصيص مي دهيم و به : نكته �

  .گفته مي شود Summery Boxو به سطوح بعدي  Project Summery، مي گويند WBSاز  Levelبه اولين 

3) Activity Definition 

  .هستند IDدر هر نرم افزاري، شناسه ها . دارد IDو  Nameهر فعاليت احتياج به 

 .براي نام فعاليت، محدوديتي نيست. يا منحصر به فرد باشد يعني تكراري نباشد Uniqueبايد  ID: نكته �

3-1) Milestone 

  .دارد Priceيعني  Expense وليندارد ) Cost(هزينه . ولي قيد مي گيرد مايلستون هيچ منبعي ندارد

  .مستقيماً بوجود مي آيد Expenseاز هزينه منابع بوجود مي آيد ولي Cost ؛ Expense با Cost تفاوت 

4) Sequence 

  براي توالي دادن فعاليت ها بايستي مراحل زير را انجام دهيم؛

 .اول بايد وابستگي فعاليت ها را مشخص كنيم .1

2. Relation Sheep  تا ببينيم از چه رابطه اي تبعيت مي كندآن را مشخص كنيم. 

 نياز دارد يا نه؟) تأخّر( Lagو ) تقدم( Ligبايد ديد آيا  .3

  خارجي. 3اجباري . 2اختياري . 1انواع وابستگي ها؛ 
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  .اگر وابستگي زمان بندي وابستگي خارجي باشد، ريسك بيشتر و وضعيت وخيم تر مي شود: نكته �

  FS , FF , SF SS ,نوع رابطه داريم؛ 4

  .خواهد بود) ايجاد همپوشاني و يا شتاب بين فعاليت ها( Ligاگر عدد شناوري منفي بود بنابراين 

  . خواهد بود) ايجاد فاصله و تأخير بين فعاليت ها( Lagاگر عدد شناوري مثبت بود بنابراين 

Activity Network Diagram؛ دياگرامي است كه توالي فعاليت ها را نشان مي دهد.  

  

  

5) Duration 

  روش هاي تخميني براي محاسبه مدت زمان پروژه؛

 .؛ احتمالات، تغييرات و ريسك كمتر و همه چيز تخميني است One Point Estimatingروش يك نقطه اي .1

؛ احتمالات، تغييرات و ريسك بيشتر و شامل سه تكنيك مـي باشـد؛ خـوش بينانـه،      Multi Point Estimatingروش چند نقطه اي  .2

 .انه، زمان محتملبدبين

6) Resource statesmen 

  . وابسته هستند Durationمنابع هميشه به 

  .مي باشند Laborو انسان  None Labor، ماشين آلات و تجهيزات Materialمنابع شامل؛ مواد 

7) Schedule development 

  .و در نهايت برنامه زمان بندي …,MSP,P3,P6ابزار زمان بندي را نشان مي دهد مثل 

يـا خـط    Base Line. يا اطلاعات زمان بنـدي مـي گـوييم    Dataكه تا به الان لازم داشتيم را جمع آوري كرده ايم كه به آنها   6تا  1موارد 

ي زمان بندي پروژه با خـط  بعد از مقايسه شرايط واقع. مبنا را زمان تنظيم مي كنيم كه مدير پروژه، برنامه زمان بندي را تأييد كرده باشد

  .مبنا، به مشكلات، كمبودها و در كل انحرافات برنامه اجرايي پروژه پي مي بريم

8) Schedule Controlling 

 در موقع كنترل، وقتي شرايط پروژه با مبنا مقايسه شود اگر نتيجه مثبت بود يعني از نظر زماني جلو هستيم و اگر منفي بود يعني از زمان

  .ستيمپروژه عقب ه

        

�� ���ز	�����   

�  ���ز 	����� 
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        مختصري راجع به نرم افزار پريماورامختصري راجع به نرم افزار پريماورامختصري راجع به نرم افزار پريماورامختصري راجع به نرم افزار پريماورا

  براي اين نرم افزار داريم؛ PCدو نوع 

1 - PC Stand-Alone  :كامپيوترهاي شخصي 

2- PC Network :كامپيوترهاي تحت شبكه 

  Timesheetsو يا كامپيوترهاي تحت شبكه مي باشد مثل  PC Networkبرخي از امكانات اين نرم افزار فقط مختص به 

 Auto Saveپريمـاورا نـرم افـزاري    . ذخيره مي شوند Data Baseهارد ذخيره نمي شوند و مسير ذخيره از شما نمي پرسند و در  پروژه ها در

  .آن را ذخيره كرد و بعد استفاده كرد Data Baseاست و مي شود 

دارند يعني فقـط مـي    Read Onlyقط حق ندارند و ف Edit & Modifyباز كند ديگران حق exclusive اگر كاربر اول، پروژه اي را به صورت 

اين مورد هم فقـط بـراي سيسـتم    . Read Onlyدارند و هم  Shareتعريف كند بقيه هم حق  Shareاگر كاربر اولي، . توانند پروژه را ببينند

  .هاي تحت شبكه كاربرد دارد كه چندين كاربر به آن دسترسي دارند

 Exportروي  Fileديگر؛ براي اين كار بايستي پروژه مورد نظر باز باشد و از منـوي   PCبه يك  PCبراي انتقال پروژه اي كه ساخته ايد از يك 

كردن پـروژه هـم بايسـتي بـه      Importبراي  .انتخاب شود Projectو در مرحله بعدي  P6توجه كنيد كه در طي مراحل بايستي . كليك كنيد

  .كردن انجام دهيد Exportبيه به مراحل قبل براي را كليك و مراحل را ش Importرفته و گزينه  Fileمنوي 

اگر پروژه ها را باز رهـا كـرده باشـيد،    . كرده باشيد File/Close Allبه ياد داشته باشيد موقع خارج شدن از نرم افزار، تمام پروژه هاي باز را 

د چون تمام سعي خود را براي باز كردن و نشـان دادن  زماني كه دوباره مي خواهيد از نرم افزار استفاده كنيد سرعت نرم افزار پايين مي آي

  !پروژه هايي كه قبلاً باز بوده به كار مي برد

  داريم؛ Dataدر نرم افزار پريماورا سه نوع 

1. Enterprise Data )؛ قابل دسترسي هم براي پروژه هاي باز و هم بسته)داده هاي كلان سازماني. 

  Project Structure, Project Code, Admin Categories & Preferences : شامل داده هاي مرتبط با پروژه ها در اين بخش

  Resources, Cost Accounts, Resource Codes: داده هاي مرتبط با منبع در اين بخش شامل

2. Project-Specific Data )قابل دسترسي فقط براي پروژه هاي باز؛  )داده هاي خاص پروژه. 

,Dates ,WBS ,Activities ,Activity Relationships ,Baselines ,Expenses ,Risks      : ها شاملداده   Thresholds & Issues ,

Work Products & Documents ,Project Web Site  

3. Enterprise /Project-Specific Data    ؛ فصل مشترك دو مورد قبل يعني مورد استفاده هم در پروژه هاي باز و هـم در پـروژه

 .مي باشد Calendars ,Reports ,Activity Codes: ه كه شاملهاي بست
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كـاربرد در پـروژه هـاي بـاز و     ( Enterpriseاستفاده كنيم، به صـورت   Globalبراي تقويم ها، گزارشات و كدهاي فعاليت، اگر از تنظيمات 

  .مي باشد Specificاستفاده شود، به صورت  Globalو اگر غير ) بسته

Code = بنديدسته ساختار               Coding = دسته بنديتعريف                 Cost Accounts =دسته مراكز هزينه  

  :دسته بندي داريم4

 پروژه ها - 1

 منابع -2

 فعاليت ها - 3

 هزينه ها -4

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  .را در دايركتوري مربوط به خودشان انجام دهيد WBSهميشه به ياد داشته باشيد كه عمليات پروژه، فعاليت ها و 

Title bar)نام پروژه =م بيرون پرانتزشناسه، اس =اسم داخل پرانتز(  

Directory bar 

Menu bar  Tool bar  
Navigation bar  Command bar  

Status bar 

Detail Window 

Gantt chart 

Project Table 

Layout Option 

Vertical Split Bar 

Horizontal Split Bar 
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اختيار داشته باشيد، بهتر است در قسمت خاكسـتري رنـگ يعنـي جـايي كـه نـام دايركتـوري نوشـته شـده و           براي اينكه فضاي بيشتري در

Navigation bar كليك راست كرده و يا از منوي ،View  بهTool bar  شـما   .رفته و متن بارها را برداشته تا فضاي بازتري به شما بدهـد

، فضاي كاري خود را كم و زياد و جابجايي آنها توسط موس Horizontal Split & Vertical Split Barي حتي مي توانيد با گرفتن اهرم ها

  .كنيد

نمي توان فيلد ساخت ولي پريماورا تعـداد زيـادي فيلـد     MSPمي باشد؛ در  MSPاضافه كردن ستون يكي از امتيازات پريماورا نسبت به 

بيشتر براي آيتم هاست كه علاوه بـر تغييـرات دسـتي يـا درج اطلاعـات در       اختصاصي دارد كه اين فيلدها راهي براي ذخيره سازي اطلاعات

  .گزارشات و نمايش در صفحه، براي فيلتر كردن، مرتب سازي و دسته بندي هم كاربرد دارد

كليـك كنيـد         شكل     را كليك كرده و يا روي  Columnsگزينه  viewيا از منوي  Project Tableبراي افزايش ستون هاي موردنظر در 

را كـه در   Original Durationعنـوان   Columnدر پنجـره  . در اين پنجره مي توانيد نام ها را خلاصـه كنيـد  . ظاهر شود Columnsتا پنجره 

با اين كار باعث . را تايپ كنيد ODرا زده و مخفف آن يعني  Edit Columnنوشته شده را انتخاب كنيد  Project Tableستون مربوط به 

   . ود جاي كمتري اشغال شودمي ش

بـراي  . ها دسته بندي شده اند كه تشخيص محل آنهـا دشـوار اسـت    Category، ستون هاي زيادي در Columnsدر پنجره : نكته �

  پيدا كردن ستون هاي مورد نظر دو راه پيش رو داريد؛

 Find Whatاز صفحه كيبورد و تايپ نام ستون در قسمت  Ctrl+Fفشردن دكمه هاي  - 1

را چك مارك مي  Listرا برداشته و  Categoryو چك مارك  Group & Sort byو انتخاب  Available Optionراست روي  كليك -2

مشاهده مي كنيد كه در دسته بندي بصورت . Find Whatاز صفحه كيبورد و تايپ نام ستون در قسمت  Ctrl+Fزنيم و فشردن دكمه هاي 

Listنرم افزارب شده اند درست مثل ، ستون ها به ترتيب حروف الفبا مرت MSP.  داشتنCategory  براي دسته بندي ستون ها در نرم افزار

ستون ها دسته بندي خاصي ندارند و فقـط بـه ترتيـب حـروف الفبـا       MSPبه شمار مي آيد كه در  MSPپريماورا مزيتي نسبت به نرم افزار 

  .هستند

در بخـش  . را نشان مي دهند و نوارهـاي سـفيد هـم فعاليـت هـا را      WBSسطوح  Project Tableنوارهاي رنگي در  Activityدر دايركتوري 

  .مي خوانيد كه چطور مي توان اين نوارها را فشرده تر ساخت تا فضاي بيشتري داشته باشيد Group and Sort byفعاليت، در توضيح 

  :سه گزينه دارد كه شامل Viewمنوي 

1 - Expand All سطوح ؛ باز شدن و ديده شدن تمامWBS 

2- Collapse All ؛ بسته شدن تمام سطوحWBS 

3 - Collapse To ؛ بسته بودن تا سطحي ازWBS كه شما تعيين كنيد.  

  . كافي ست ستون مورد نظر را كليك موس گرفته و در جاي موردنظر كليك را رها كنيد Project Tableبراي جابجايي ستون ها در 

كه برويد، تعريف مختصري از آن را براي شما شرح مـي   Project Tableد، روي هر جايي از چك مارك بخور Hint Helpاگر  Viewدر ستون 

  .دهد
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را نگه داشته و موارد بعدي را انتخاب كنيد و يا اولين مورد را  Ctrبراي انتخاب همزمان چند مورد، يا ميتوان روي اولي كليك كرده و كليد 

  .كليك كنيد تا كل مجموعه انتخاب شودروي آخري  Shiftانتخاب و با نگه داشتن كليد 

  :به صورت است Detailطريقه نمايش و عدم نمايش پنجره 

 .در پايين پنجره؛ پنهان يا نمايش پنجره جزئياتراست كليك  .1

، زدن چك مارك براي پيدايش پنجره جزئيات و برداشـتن چـك مـارد بـراي مخفـي      Show on Bottomو انتخاب  Viewاز منوي  .2

 .شدن پنجره

 Project Tableيك راست روي كل .3

  Toolbarدر منوي          استفاده از شكل .4

را انتخاب كـرده    Customize Project Detailsمورد نياز در پنجره جزئيات؛ در پنجره جزئيات كليك راست كرده و گزينه  زبانهبراي افزودن 

  .و موارد مورد نياز را با فلش ها كم و زياد مي كنيم

 WPS & Docsو يا  Resourceات پنجره جزئيات ثابت مي باشد و قابليت پنهان كردن ندارد مثل دايركتوري گاهي اوق: نكته �

بـا  هاي موجود در پنجره جزئيات فعاليت ها  زبانهيك استثنا در پنجره جزئيات داريم؛ مي توان براي تعدادي از  Activities براي دايركتوري 

  . ، مي توان يك سري ستون ها را كاهش و افزايش دادزبانهمربوط به آن Customize   كليك راست كردن و انتخاب

 Expenses, Predecessors, Relationships, Resources, Successors: عبارتند از زبانه هااين 

  از پنجره جزئيات، اين مسير اعمال مي شود؛ Notebook زبانهبراي افزودن موضوع به 

Admin/ Admin Category/ Notebook Topics/ add 

تنظيم آن به عهده . مي باشد EPS, Project, WBS, Activityمواردي كه چك مارك دارد نشان دهنده كاربرد يادداشت ما در مواردي مثل 

  .خودتان مي باشد

  .بيافزاييد Project Tableرا به ستون هاي Calendar ستون  : تمرين �

Enterprise Project Structure (EPS)        

EPS تار گروه بندي پروژه هاي سازماني كه به وسيله آن ساختار پروژه هاي هر شركت را تعريف مي كنيمساخ.  

EPS كار فولدرسازي در ويندوز را نشان مي دهد.  

را كليــك كنيــد و يــا از مســير     Enterprise Project Structure، گزينــه Enterpriseشــده و از منــوي   Projectوارد دايركتــوري 

File/Open/EPS استفاده كنيد .  
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        كليدهاي جهت دار اسم و آيدي بدهيد و از قسمت. كنيدكليك  Command Barرا در  addبراي ايجاد ريشه به آخرين ريشه رفته و دكمه 

بـه   يـا گـره بـود، الان    Nodeكه قبلاً  EPS، فلش سمت چپ را آنقدر كليك كنيد تا بي رنگ شود در آنجا مي بينيد كه Command Barدر 

  .ساخته شود Nodeبزنيد تا  addكه ساخته ايد رفته و  Rootبراي ايجاد گره، روي همان . يا ريشه درآمد Rootصورت 

سه گره . TUSRو آيدي  TUSR Companyريشه اي بسازيد با نام . شركت راه آهن شهري و حومه تهران سه پروژه دارد : تمرين �

براي آيدي اين سه مورد كـافي سـت دو حـرف    . R&D Projectو  Metro Projectو  Monorail Projectبراي آن ايجاد كنيد با نام هاي 

  .مخفف برايشان درنظر بگيريد

        مراحل ايجاد پروژهمراحل ايجاد پروژهمراحل ايجاد پروژهمراحل ايجاد پروژه

  .به شمار مي رود WBSو بالاترين سطح  EPSپروژه پايين ترين سطح 

  :براي ساخت پروژه از مسير

 /File/New/Create a New Wizardانتخاب ساختار پروژه

تـاريخ  . را ميخواهـد  Must Finish byدر مرحله بعد تاريخ شروع پروژه و . ، براي پروژه بايستي نام و آيدي تعيين شودEPSعد از انتخاب ب

  . شروع پروژه را وارد كنيد

ن اين تاريخ، در زمان وارد كرد. حتماً بايد وارد شود) تعهد قراردادي( Must Finish by، در نرم افزار پريماورا   MSPبرخلاف : نكته �

  .مي باشد Base Lineقبل از ذخيره  Controlو در ابتداي فاز  Planانتهاي فاز 

  . در مرحله بعدي، نام مدير مسئول را وارد نماييد

  . نوع نرخ متفاوت اختصاص داد 5براي هر منبع مي توان . مرحله بعد هم بايستي نوع نرخ مشخص شود

  :قيمت ها به دو طريق تغيير مي كنند

1. Seasonal Rate       مـثلاً ممكـن اسـت در    . ؛ قيمت از تاريخي به بعد تغيير مي كند كه به آن نـرخ فصـلي هـم گفتـه مـي شـود

 .عسلويه، جوشكار در تابستان كه هوا گرم است، نرخي بيشتر از نرخ زمستان طلب مي كند

2. Rate Typeمل پنج نرخ مي شوداين قيمت شا .؛ قيمت نسبت به تيپ كاري متفاوت است نه نسبت به زمان. 

. تعيين كنيـد  Defaultممكن است بعضي پروژه ها فقط يك نرخ قيمتي داشته باشند پس بهتر است نرخ اول را بعنوان : نكته �

، فعالي هاي اول با نرخ قيمتي كه بعنوان پيش فرض انتخاب شده است محاسـبه مـي شـوند و     Defaultدر  Rate Typeبعد از انتخاب 

 . شما از نرخ هاي ديگه استفاده مي كنند مابقي به انتخاب

  .مي گويند Effective Dateتاريخي كه از آن تاريخ به بعد، اطلاعات تغيير مي كند را : نكته �

در مرحله بعد دو پيغام مشاهده مي شود، گزينه اول به شما پيشنهاد مي دهد كه مابقي كارها را به ويزارد بسپاريد و گزينه دوم مي گويد 

  .كنيد Finishرا انتخاب كرده و  Noگزينه . ان مابقي كارها را انجام دهيد بدون استفاده از ويزاردكه خودت
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  در كل سه روش براي ايجاد پروژه داريم؛

1 - Create a New Project Wizardشامل تمام مراحل ايجاد پروژه است كه مرحله به مرحله توسـط خودمـان اعمـال مـي      ؛ كه

 .مشهور است يعني ساخت پروژه از اولين تا آخرين مرحله هم (A to Z)شود و به روش 

2- Project Architect (by Wizard) ؛ يعني تا حدي جلو برويم و براي مابقي مراحل از پروژه الگو ياTemplate  كه خيلي شبيه به

و در اپلـي كيشـن    MMDB هـم مـي گوينـد كـه در ديتـابيس      Methodologyبه اين پـروژه الگـو،   . پروژه ما مي باشد استفاده مي كنيم

Project Management اگر از پروژه هاي الگو استفاده كنيم، سرعت  .قرار داردPlanning افزايش مي يابد. 

3 - Importing ؛ در اين روش فايل پروژه مربوطه را به سيستم خودمانImport كرده و روي آن كار مي كنيم. 

  . رفته و اگر اشتباهي ديده شد، آن را اصلاح كنيد Detailsصفحه در پنجره اكنون براي صحت از مراحل ايجاد پروژه به پايين  

  حالت براي پروژه ها وجود دارد؛ 4مشاهده مي شود كه  Detailsجنرال از پنجره  زبانهدر 

1. Active؛ يعني پروژه يا در حال برنامه ريزي است يا در حال كنترل. 

2. Inactiveممكـن اسـت ايـن دليـل بـه خـاطر       . دلايلي كار اجرايشان متوقف شده است ؛ يعني پروژه ها تكميل شده اند ولي به

 .ماه به طول مي انجامد و پروژه متوقف مي شود 6انتخاب مدير جديد براي پروژه باشد كه تقريباً 

3. Plannedدر ايران . ؛ يعني فاز برنامه ريزي تمام شده ولي هنوز پروژه شروع نشده استPlanned ل پروژه هاكاربرد ندارد چون او 

 !شروع مي شوند بعداً برنامه ريزي

4. What-Ifبه مدير در ...) به معني چه مي شود اگر(سناريو . ؛ در اين مورد مي توان خوش بينانه عمل كرد، يا بدبينانه و يا محتمل

اكنـون دو  . نماييـد  Paste يك كپـي از پـروژه تهيـه كـرده و    تصميم گيري كمك مي كند و براي اينكه با پروژه اصلي اشتباه گرفته نشود، 

از پروژه اصلي براي بررسـي  ) :What-If Status(و يك پروژه كپي ) يكي از سه حالت اول Statusبا (پروژه داريم، يك پروژه واقعي و اصلي 

 /Copy/ Paste/ Open/ General Details: از اين مسـير اسـتفاده كنيـد    .و آزمايش بر روي آن به منظور عملكرد بهتر در پروژه اصلي

Status/ What-if 

 (Most Likely Case)محتمل . 3 (Worse Case)بدبينانه . 2 (Best Case)خوشبينانه . 1: سه نوع سناريو داريم

روي  با صلاحديد مدير پروژه اگر مثمرثمر بود، آن عمل را. را آناليز كنيد هاسپس آنانجام دهيد  سناريوهاحالا هر عملي كه مي خواهيد روي 

  .ه اصلي اعمال كنيدپروژ

  Fixed Duration & Unit, Duration, Task Dependentبهتر است تنظيمات به اين صورت باشد؛  Defaults زبانهدر 

  . وجود دارد Activity ID Suffixو  Activity ID Prefix دو عنوان Auto Numberingدر قسمت 

ID Prefix  هميشه ثابت هستند مثلاA  وID Suffix و  1010 و 1000و يا  30و  20و  10د مثلاً با اعداد متغيرن...  

  .خواهد بود Aبگذاريم يعني شناسه فعاليت هاي ما با حرف  Aرا  ID Prefixاگر 

  .شروع مي شود  1000بگذاريم يعني شناسه فعاليت ها از عدد  1000را  ID Suffixاگر 
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  .افه مي شونداض 10تا  10بگذاريم يعني فعاليت ها  10را  Incrementاگر 

  .وجود داشته باشدآن مابين فعاليت هاي ديگر اين فاصله ها براي اين است كه اگر فعاليتي جا افتاده باشد جايي براي افزودن 

 !هاي شروع و پايان در هيچ محاسباتي شركت نمي كنند و فقط جنبه نمايشي دارند Anticipatedتاريخ هايي : نكته �

  . Line 3 Projectو نام  L3Pژه اي بسازيد با آيدي ، پروايدكه قبلاً ساخته  Metro Project در گره  :تمرين �

  .هم تاريخ شروع را وارد كنيد Data Dateبراي . Nov/2012/24پايان پيشنهادي و تاريخ  تنظيم شود May/01/2011تاريخ شروع را 

 Autoدر  .تايپ كنيـد  Tow Project will be Contractedايجاد كرده و متن آن را  Future Projectموضوعي با عنوان  Notebookدر 

Numbering   در بخشID Suffix  را تايپ كرده و  10عددIncrement  تنظيم كنيد 10را هم.  

WBS        

روي آن كليـك كـرده و از   . مشـاهده مـي كنيـد    WBSبرويد، آيدي و نام پروژه اي كه ساخته ايد را در اولين سـطح   WBSبه دايركتوري اگر 

مـي توانيـد بـراي     Command barفلش جهت دار موجـود در   4از . را بزنيد تا سطح بعدي ايجاد شود addگزينه  Command bar منوي

  . جابجايي سطوح استفاده كنيد و سلسله مراتب پروژه را ترسيم كنيد

  

  

  .هاي خواسته شده در نمودار را ترسيم كنيد WBS :تمرين �

  

  

  

  

  

        تقويمتقويمتقويمتقويم

  .پروژه، فعاليت، منبع، هر كدام تقويم جداگانه اي نياز دارند بهبراي تخصيص . تفاده بخش هاي مهندسي هستندتقويم ها، بيشتر مورد اس

  :تقويم را در سه محيط مي توان تعريف كرد

 .قابل تخصيص به تمام فعاليت هاي پروژه: تقويم پروژه - 1

Design 

Station Tunnels Power 

Build 

Station Tunnels Power 

Line 3 Project 

Operation 

Phase 1 Phase 2 
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 .قابل تخصيص فقط براي منابع پروژه: تقويم منبع -2

 .يص براي پروژه، فعاليت و منابع يعني محدوديت تخصيص نداردقابل تخص: Globalتقويم  - 3

 

  :به اين شكل دقت كنيد تا تخصيص تقويم ها به يادتان بماند

 

  

  

  

رفته و نوع تقويم مورد نظر را انتخـاب كـرد و يـا اينكـه در      Enterpriseدر منوي  Calendarبراي انتخاب اين تقويم ها بايستي به گزينه 

را زده و تقـويم   Display، بـاكس را بـاز كـرده و بـالاي پنجـره، فلـش       Activity Calendarدر زبانه جنرال، در قسـمت   Activityدايركتوري 

Global را انتخاب كنيد.  

 نظري مورد تقويم پنجره، شدن باز از بعد و كرده انتخاب را add. كنيد كليك calendar روي enterprise منوي از ابتدا تقويم، ايجاد براي

 بـراي  را خود اسم. كنيد كليك standard 5 Day Workweek روي تمرين براي. كنيد كليك بسازيد را خود تقويم آن روي از ميخواهيد كه

 فشار را Work Week كليد. كنيد كليك تقويم روي تغيير ايجاد براي Modify  روي و انتخاب را شده ساخته تقويم. كنيد تايپ تقويم نام

 Detailed work گزينه نماز، و ناهار ساعت دادن براي سپس. كنيد تنظيم كاري ساعت8 روزها مابقي و كاري ساعت رصف را جمعه و داده

hours/day سپس و زده مارك چك را Work Week در سـپس  و كـرده  انتخـاب  را پنجشـنبه  تـا  شنبه از شده، باز پنجره در. كنيد كليك را 

 تـا  12 محدوده شدن رنگ آبي. بزنيد None Work يعني دهيد اختصاص نماز و ناهار به را 13 الي 12 ساعت آن، راست سمت بندي زمان

  .است غيركاري ساعت دهنده نشان 13

 انتخـاب  را تقـويم  روي از نظـر  مـورد  روزهاي ست كافي...)  و مذهبي اعياد نوروز، عيد مثل( خاص هاي تعطيلي دادن براي: نكته �

  .شود تعطيل روز، آن تا كنيد انتخاب را None work گزينه و كرده

لازم به ذكر است نوع تقويم هايي كه مختص به بعضي دايركتوري ها نيست در موقع انتخاب قابل دسترسي نيستند مثلاً : نكته �

رد به چشم نمي خو Resourceو يا  Projectدسترسي داريم و تقويمي انتخابي براي تقويم  Globalفقط به تقويم  Activityدر دايركتوري 

  . و به بياني مي توان گفت كه خاموش است و غير فعال

اگر بخواهيد تقويم فعاليت ها را جداگانه تنظيم كنيد، بايستي بعد از كليك روي فعاليت، در ستون تقويم، نوع تقويم را انتخـاب كنيـد و   

  . نوع تقويم را مشخص نماييد Generalيا اينكه به پنجره جزئيات رفته و در زبانه 

Global Calendars 

Resource Calendars 

Project Calendars 

Activity 

Resource 

Project 
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كيبورد را گرفته ، روي آخـرين   Shiftبخواهيد تقويم كل فعاليت ها را يكجا تغيير بدهيد بر روي تقويم فعاليت اول كليك كنيد و كليد اگر 

را اعمال نماييد، با اين كار يك كپي از تقويم بـراي فعاليـت هـاي بعـدي      Fill Downفعاليت كليك كنيد بعد كليك راست كرده و گزينه 

  .كنيد Scheduleبعد از اعمال تغييرات  .ايجاد كرده ايم

  . تغيير مي كند WBSدر سطح  Durationدر تقويم پروژه، شروع و پايان تغيير نمي كند فقط نحوه محاسبه 

  .، شش نوع فعاليت موجود استGeneralدر زبانه  Activityدر پنجره 

1. Finish Milestone :در صورت تعريـف، زمـان آن پايـان روز كـاري رأس     . رد داردبراي پايان هر فاز و يا تحويل اقلام تحويلي كارب

 .اين مايلستون به پوششي تعبير شده است .بعدازظهر مي باشد 5ساعت 

2. Level of Effort :       براي كارهاي در حال پيشرفت كه به ساير فعاليت ها وابسته انـد و نمـي تـوان بـه آنهـا محـدوديت افـزود .

آن نيز  Duration. منبع مي گيرد ولي قيد نمي گيرد .كارهاي دفتري، نگهباني و جلسات هستند كارهايي مثل نظارت و مديريت كه شامل

 .  آن نيز، فعاليت اول و آخر است Finish to Finish. آن، فعاليت اول و دوم Start to start. متأثّر از پيش نياز و پس نياز است

3. Resource Dependent : يكساني تخصيص يافته اند، بتواند به صورت مستقل كـار كننـد  زماني كه چند منبع كه به فعاليت .

زمـان بنـدي منبـع بـر     . اين منبع معمولاً براي فعاليت هايي انتخاب مي شود كه منابع آن كمياب و يا داراي تخصص انحصـاري هسـتند  

 . اساس تقويم شخصي مي باشد

 Resource Dependentيم منبع هستند و از نوع  هستند، متأثّر از تقو Fix unitو  Fix unit/timeفعاليت هايي كه 

4. Start Milestone : براي شروع هر فاز يا ارتباط محصولات قابل تحويل(Deliverable) در صورت تعريف، زمـان آن  . كاربرد دارد

 .اين مايلستون به جوششي تعبير شده است .صبح مي باشد 8اول روز كاري رأس ساعت 

5. Task Dependent :اگر فعاليتي . ار نياز است در يك محدوده زماني، صرف نظر از در دسترس بودن منابع انجام شودزماني كه ك

 Taskبدون منبع بود يا حداكثر يك منبع داشـت، بطوريكـه تقـويم آن منبـع بـا تقـويم آن فعاليـت يكسـان بـود نـوع آن فعاليـت را            

Dependent در نظر بگيريد.  

 Taskهستند، متأثّر از تقويم فعاليت است و از نـوع   Fix Duration & Unit/Timeيا  Fix Duration & Unitفعاليت هايي كه از نوع 

Dependent 

6. WBS Summary :منبع مي گيرد ولي قيد نمي گيرد. Duration ربطي به پيش نيـاز و پـس نيـاز نـدارد و مـدت زمـانش را        آن

ير پـروژه باشـد، طـولش برابـر بـا كـل پـروژه اسـت و اگـر مـثلاً زيـر            اگر اين فعاليت ز. اولين فعاليت و آخرين فعاليت مشخص مي كند

Engineering  باشد، طولش برابر با طولEngineering خواهد شد. 

 Resourceاز تقويم فعاليت استفاده مي شود و براي زمان بندي فعاليت  Task Dependentبراي زمان بندي فعاليت : نكته �

Dependent ي شوداز تقويم منبع استفاده م.  

ها طول زمان صفر دارند و مي ـوان محدوديت ها، هزينه ها و محصولات توليدي و مـدارك    Start & Finish  Milestone: نكته �

 .مي توان آن ها را به يك منبع اصلي تخصيص داد ولي نمي توان نقشي را به آن ها تخصيص داد. را به آنها تخصيص داد
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  : نكته �

و تاريخ فعاليت دومـي برابـر بـا     01/02/90صبح تاريخ 8بود بنابراين زمان آن مثلاً ساعت  Start Milestoneاگر فعاليت اولي  )1

  .خواهد بود 01/02/90همان روز يعني 

و تـاريخ فعاليـت دومـي     01/02/90بعدازظهر تاريخ  5بود بنابراين زمان آن مثلا ساعت  Finish Milestoneاگر فعاليت اولي  )2

    .خواهد بود چون اولي پايان ساعت كاري بوده 02/02/90ني برابر با فرداي آن روز يع

        فعاليتفعاليتفعاليتفعاليت

  :عبارتند از Activitiesدر دايركتوري  مراحل ايجاد و حذف فعاليت

 .كيبورد براي حذف فعاليت Deletedكيبورد براي ايجاد فعاليت و استفاده از كليد  Insertاستفاده از كليد  - 1

 .براي حذف فعاليت Deletedايجاد فعاليت و استفاده از براي  Command barدر  addاستفاده از  -2

 .براي حذف فعاليت Deletedبراي ايجاد فعاليت و استفاده از  addراست كليك كردن و انتخاب گزينه - 3

كه مي خواهيد فعاليت در آن باشد، كليك كنيد و فعاليت را به  WBSبراي تخصيص ايجاد فعاليت روي پايين ترين سطح : نكته �

  :نوع فعاليت داريم 3در كل  .فه كنيدآن اضا

1 - )Not Started (كه با رنگ سبز نمايش داده مي شود: شروع نشده. 

2- )In Progress (كه با رنگ نيمه سبز نمايش داده مي شود: در حال اجرا. 

3 - )Completed (كه با رنگ آبي نمايش داده مي شود: تكميل شده. 

Duration ها يا مدت زمان هر فعاليت، در ستون Original Duration  از Project Tableثبت مي شود .  

در پايين پنجره جزئيـات   Assignبا كليك بر دكمه  از پنجره جزئيات Predecessor زبانهها در  Lagو  Lig ،پيش نياز و پس نياز رابطه هاي 

ت فعاليت بعـدي را همـانطور كـه پنجـره     بعد از عمليات مربوط به فعاليت نيست، كافي س Assignنيازي به بستن پنجره . درج مي شود

Assign اگر رابطه اي اشتباه بود مي توان با فشـردن دكمـه   . موجود است كليك كرده و فعاليت هاي بعدي را پيش نياز بدهيدRemove 

  .هاپيش نيازها و پس نيازهاي فعاليت نيز نوعي رديابي براي نشان دادن  go toدكمه ي . آن را اصلاح كرد

اين زمان بنـدي بـا فشـردن    . مي رسد Scheduleم روابط فعاليت ها و مدت زمان آنها را وارد كرديد نوبت به زمان بندي مجدد وقتي تما

  .از منوي ابزار، امكان پذير مي باشد             رد و يا كليك بر روي شكلاز صفحه كيبو F9دكمه 

Data Date  در فازPlanning يخ، تمام تغييرات زمان بندي بر روي پروژه اعمال مي شود كه به صـورت  تاريخي است كه نسبت به آن تار

  .برابر با ابتداي پروژه مي باشد ،اين تاريخ در فاز برنامه. ديده مي شود Gant Chartخط آبي رنگ در 

. كرد اخير به شما مي دهـد از عمل TXTرا بفشاريم، گزارشي جامع با پسوند  Scheduleتيك بخورد و دكمه  Log to Fileدر صورتيكه گزينه 

  . براي ذخيره گزارش در مسير دلخواه، مسير دهيد
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زمان بندي  .فعاليت هاي بحراني هم به رنگ قرمز به نمايش درآمده. اكنون مشاهده مي كنيد كه فعاليت ها جابجا و بهم لينك شده اند

  .مجدد براي ثبت تغييراتي است كه روي پروژه اعمال كرده ايم

، General زبانـه كليـك كـرده و در    Optionروي گزينـه   Scheduleييرات به طـور خودكـار بهتـر اسـت در پنجـره محـاوره اي       براي ثبت تغ

 Scheduleو بعـد از آن از پنجـره    Closeسـپس   زده چك ماركرا  Schedule Automatically when a Change Affects Datesگزينه

  .خارج شويد

  ...و  استثناها ،زمان بندي، آمارها، خطاها، هشدارها، نتايج تسطيح منابع: املش Schedule Logاطلاعات ثبتي در 

به آن پي مي بريد و حلقـه   Scheduleدر ترسيم شبكه مرتكب شده باشيد از طريق گزارش ) حلقه( Loopاگر خطايي مثل : نكته �

 . هاي اشتباه را حذف كرده و مجدداً برنامه ريزي كنيد

  

 .كنيد تا سرجاي خودش برگردد Scheduleاشتباهاً با كليك موس جابجا شد، كافي ست  Gantt chartاگر فعاليت در : نكته �

  

  به شكل زير دقت كنيد؛: نكته �

Open Start :به فعاليتي كه پيش نياز ندارد.  

Open End :فعاليتي كه پس نياز ندارد.  

Open Ends :فعاليتي كه نه پيش نياز دارد و نه پس نياز.  

 Open Startمايلستون شروع براي براي اصلاح آنها بايستي . مشاهده شود Scheduleهايي ست كه ممكن است در گزارش  Errorاينها 

  . در نظر گرفت Open Endsو مايلستون شروع و پايان براي  Open End، مايلستون پايان براي 

  ...ايان پروژه و يا شروع و پايان ساخت و يا مثلاً شروع و پ. لازم است مايلستون تعريف شود WBSبراي سه سطح اول : نكته �

 در منوي ابزار است، فقط براي دايركتوري هاي پروژه و فعاليت كاربرد دارد و در دايركتوري       كه به شكل      Group and Sort byگزينه 

WBS  مشاهده نمي شود .  

  . نمايش داده مي شوند WBS فعاليت ها خلاصه و فقط سطوحShow Summaries Only با چك مارك زدن  �

  . پهناي باند نرمال، فشرده مي شود Shrinkبا چك مارك زدن  �

 . جاهاي خالي كه بعد از اعمال فيلتر مي باشند را نشان نمي دهد Hide if Emptyبا چك مارك زدن  �

  

 

 

Open Start 

 

 

 

Open Ends 

Open End 
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  .يت اختصاص دهيدسه فعال wbsبه هر زير مجموعه از  .را در برنامه ايجاد كنيد A240تا  A10فعاليت هاي  :تمرين �

Predecessor Duration Name Predecessor  Duration Name 

A40,A50,A60 80 A130  ------- 10  A10 

A130  100 A140 A10 15 A20 

A140 (FS-50) 120 A150 A20 (FS-5) 20 A30 

A70,A80,A90 90 A160 A20 25 A40 

A130 (FS-10),A110 (FF+20) 80 A170 A40 (SS) 40 A50 

A170 95 A180 A40,A20 (FS-5) 35 A60 

A120 30 A190 A10,A40 45  A70 

A190 (FS-10) 60 A200 A70 (FF+10) 30 A80 

A200 30 A210 A70,A80 25 A90 

A160 60 A220 A10,A20,A30 120 A100 

A220 60 A230 A100 (FS-30) 90 A110 

A230 (FS-5) 30 A240 A110 (SS+40) 150 A120 

        

Notebook 

  .قرار دهيد This Activity May Deletedو متن  Scopeيادداشتي با موضوع  A60براي فعاليت : تمرين �

Step        

 Step ها فاقد موارد زير مي باشند؛  

Duration, Date, Resource, Cost, Calendar و قيود زماني.  

  .يشرفت فعاليت استو تنها كاربردش براي محاسبه پ (weight factor)استپ ها فقط ارزش وزني دارند 

دارند، فعاليت هاي مهندسي و يا دفتري هستند كه متره برآورد ندارند چون متره برآورد بـر اسـاس نقشـه     stepفعاليت هايي كه نياز به 

  . است

يشـرفت  بعنوان مقاطعي استفاده كرد كه از آن مقاطع بـه بعـد پ   stepوقتي فعاليتي حجم كار مشخص و قابل برآورد ندارد مي توان از 

  .خواهد كرد

  يا گام قرار بدهيد با عناوين زير؛ Stepهفت  A10براي فعاليت 

Collect Requirements )جمع آوري ملزومات ( و Develop Draft issue )تهيه پيش طراحي اوليه (وDistribute draft )  پخش پـيش

 Officialو  Approved by Client و )يـه نسـخه اول  ته( Develop first issueو ) جمـع آوري نظـرات  ( Collect commentsو ) طراحي

development )بعد از گرفتن تأييديه آن را فرستاد(  

را اضـافه   step % Complete, step weight, step weight percent, completedكليـك كـرده و سـتون هـاي     stepكنار ستون هاي 

  .كنيد
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  ها وارد كنيد؛ stepوزن هاي زير را به ترتيب براي 

بعـد از وارد كـردن مقـادير، ارزش وزنـي در     . فرض كنيد اين مقادير بر اساس نفر ساعت مـي باشـد   280و 0و 350و 200و 100و 500و250

  . محاسبه مي شود step weigh percentستون 

و بـراي هـر    سـاخت  template ها براي تعداد زيادي از فعاليت ها مورد استفاده باشد، مي توان از آن يك الگو يا  stepاگر اين مجموع 

بسازيد و  templateهاي مورد نظر را انتخاب كرده سپس با كليك راست كردن از آن يك  Step. كرد pasteفعاليتي كه آن را مي خواهد 

زده ليست گام ها آمده و انتخاب كـرده و تخصـيص مـي     Add from Tableرفته و  A20روي فعاليت . بناميد Designing Stepsآن را 

 Enterprise/Activity Step Templatesبـه مسـير    Templateبراي ويرايش و بهبـود  . هم اين كار را انجام مي دهيم A40براي . دهيم

  .  برويد

  100و  100و  100و  80و  100و  100و  100اين مقادير را به ترتيب تايپ كنيد؛  step % Completeدر ستون . برويد A10روي فعاليت 

  .را اضافه كنيد Activity % Completeستون  Columnsزار از روي نوار اب *

  .محاسبه مي شوند stepيا دستي وارد مي شوند و يا بر اساس  Physicalفعاليت هاي از نوع 

  :ها محاسبه شود دو تنظيم زير را انجام دهيد stepبراي اينكه درصد پيشرفت يك فعاليت بر اساس 

  .دهكرتعريف را فيزيكال  complete %نوع  - 1

  .تعيين كنيد Physicalرا Complete % نوع  Generalدر دايركتوري فعاليت و در كشوي 

 . محاسبه شودنيز بتواند  stepاز روي  Physical % Complete در اين پروژه تنظيم كنيد كه -2

محاسبه شود  stepگويد فعاليت از روي و گزينه اول را كه مي  calculationوارد دايركتوري پروژه شويد، پروژه را انتخاب كرده و در كشوي 

محاسبه شـده  % 97.63به اندازه  A10ميزان پيشرفت فعاليت  statusدر كشوي  .را كليك كنيد و دوباره به دايركتوري فعاليت باز گرديد

  .است

فعاليت را بگذاريـد  Physical فقط  .تكميل شده اي نداشته باشيد stepبه بعد تمام مراحل را به حالت قبل برگردانيد و هيچ * از مرحله 

  .باقي بماند

        و ايجاد كتابخانه اسنادو ايجاد كتابخانه اسنادو ايجاد كتابخانه اسنادو ايجاد كتابخانه اسناد     WP & Docsاستفاده از استفاده از استفاده از استفاده از 

اسـت بـراي ثبـت مـدارك، توضـيحات، دسـتورالعمل هـا، نقشـه هـا،           Work Products and Documentsايـن قسـمت كـه مخفـف     

ركتوري در سمت چپ نرم افزار ديده مي شود و هـم  هم به صورت داي.  استانداردها، الگوها و اطلاعات مربوط به محصولات فعاليت است

بعد از تعريف اسناد و سازمان دهـي آنهـا مـي توانيـد      . مي توان براي استفاده از آن به پنجره جزئيات از دايركتوري فعاليت مراجعه كرد
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كليك كرده و سپس  addر شده و روي براي ساخت سند ابتدا وارد دايركتوري مورد نظ . تخصيص دهيد WBSآنها را به فعاليت ها يا عناصر 

  . آيتم ها سلسله مراتبي هستند. مشخصات آيتم را مشخص كنيد

  )تعريف سند به همراه يك سري از مشخصات كلي(؛ Generalزبانه  

Titel عنوان آيتم .Version شماره بازنگري سند .Document Category       دريافت دسـته بنـدي هـاي سـند كـه درAdmin Categories 

  .وضعيت سند Status. شماره ارجاع سند Reference No. نويسنده سند Author. عيين مي شوندت

 Deliverable تحويـل  هـم  اگر مدرك جزو مداركي است كه بايد بـه كارفرمـا    .مي باشد معرفي اسناد متناظر با اقلام قابل تحويل پروژه

استعلام قيمت صـورت  كالاي دست دوم يك از اگر به طور مثال ... الوگ ها و داده شود، بايستي اين گزينه تيك بخورد مانند نقشه ها، كات

  .دندارهم شدن  Deliverازي نيست كه به كارفرما تحويل داده شود پس نيازي به گرفته باشد اين مدرك ني

  .د؛ اين مورد فقط براي سيستم هاي تحت شبكه كاربرد دار)تخصيص فايل سند به سند تعريف شده(؛ Fileزبانه  

Private قادر به مرورشان هستند همشخص كردن فايل اسنادي كه تنها كاربران ويژ .  

Public عمومي بوده و محدوديت دسترسي ندارد.  

 )مربوطه WBSتخصيص سند به فعاليت يا (؛ Assignmentsزبانه  

را  Work Productچك مارك  ،سند دارد فعاليتي اختصاص داديد اگر آن فعاليت براي اجرا شدن نياز به اين را بهDocument هر گاه

اگر منظور شما اين بود كه زماني كه فعاليت كامل شد منجر به اين سند شود، پس بايد چك  .درآيد Documentنزنيد تا به صورت 

  .مارك مي خورد و به صورت خروجي و محصول در مي آيد

 .؛ براي شرح سند مورد استفاده قرار مي گيردDescriptionزبانه  

  

OBS        

  . تعريف مي شود OBSچارت سازماني در 

 EPS, Projects, WBS Boxفعاليت قـرار داد و فقـط بـراي     Responsible Managerتوان فردي را بعنوان نمي  OBSاز : نكته �

  . به فعاليت، منبع مي دهند OBSبه جاي . قرارداد Responsible Manager  مي توان اين فرد را بعنوان

برويد، عنصري كه مي خواهيد عنصر جديد بعد از آن و همسطح را آن ساخته شـود را   Enterprise/OBSديد به مسير ج OBSبراي افزودن 

  .بعد از آن با زبانه هاي موجود در جزئيات، مي توانيد تنظيمات را تغيير دهيد و اصلاح كنيد. كنيد Addانتخاب كرده و روي آن 

بعنـوان   را خـود  نـام  و كـرده  كليـك  مسئول مدير روي General زبانه در و پروژه وريدايركت به نام خود ساخته و در OBS: تمرين �

OBS در  .كنيد انتخاب EPS هم نام خود را بعنوان مدير مسئول تنظيم كنيد.  

www.qie.ir     irmgn.ir



  kobra.rahimy@gmail.com                                                                                                              6آموزش نرم افزار پريماورا 

٢٠ 

 

        فيلترفيلترفيلترفيلتر

ن استفاده از پروژه اي اگر در زما. را انتخاب و يا روي عكس شبيه به قيف در منوي ابزار كليك كنيد Filter byرفته و گزينه  Viewبه گزينه 

اگر فيلتر خاصي داشت، به مسير . نوشته شده را بخوانيد Project Tableيك سري از فعاليت ها ديده نمي شوند عنوان فيلتري را كه بالاي 

  .چك مارك بزنيد All Activitiesفوق رفته و فيلتر را به صورت 

يش كل اطلاعات نمي باشد؛ ممكن اسـت تنظيمـات امنيتـي، اجـازه     به معناي نما Filter: All Activitiesگاهي اوقات : نكته �

  .ديدن بعضي اطلاعات را به كاربر نداده باشد

  . ، فيلترهاي از پيش ساخته هستند و هيچ تغيير و تنظيمي روي آنها نمي توان صورت دادDefaultفيلترهاي 

تر بايستي وارد يكي از فيلترهاي اين بخش شده و فيلتر جديـد را  توسط كاربران ساخته مي شود و براي ساختن فيل User Define فيلترهاي

كردن،  okمواردي كه در فيلتر كردن بايستي رعايت شود را وارد كنيد بعد از . نامي براي فيلتر خود انتخاب كنيد. بسازيد New با زدن گزينه 

  .كليك كنيد Applyبايد روي  براي استفاده از فيلتر. فيلتر شما ساخته شده و به اين بخش منتقل مي شود

مي كنيد متوجه شويد كه يك سري از فعاليت ها ديده نمي شوند، بـالاي   Import اگر موقعي كه پروژه اي را به سيستم : نكته �

 .درآوريد All Activityنبود، آن را به صورت  Filter: All Activityاگر . را نگاه كنيد Project Tableصفحه 

  

  .بناميد T1روز است را فيلتر كنيد و نام آن را 90يت هايي كه مدت زمان آنها فعالفيلتر  :تمرين �

Where-Original Duration-equals-90 

 

 .باشد T2نام آن  .روز و يا بيشتر باشند و بحراني هم باشند 30فيلتر فعاليت هايي كه مدت زمان آنها برابر با : تمرين �

برقرار باشه يعني هر دو شرط لحاظ مـي شـوند ولـي اگـر      Andبود يعني بين شرط ها   All of the followingتوجه كنيد زير ستون پارامتر، 

any of the following  بود، يعني بين شرط هاor برقرار باشد و فقط يكي از شرط ها لحاظ گردد.  

Where-Original Duration-is greater than or equals-30 

And-Critical- equals-Yes 

  .بناميد F1ليت هاي ساخت تونل را فيلتر كنيد و آن را فعا: تمرين �

Where-WBS-is under-L3P.Bu.Tu 

  . F2نيد با نام كروز و يا بيشتر هستند و بحراني هم باشند را فيلتر 30فعاليت هايي كه مدت زمان آنها مساوي با  :تمرين �

Where-Start-is greater than or equals-PS+283D 

 .فيلتر كنيد F3را با نام  2011ليت هاي ماه جولاي تمام فعا: تمرين �
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Where-Start-is Less than or equals-31.Jul.2011 

Where- Finish -is Greater than or equals-01.Jul.2011 

Layout        

Layout ها براي ذخيره سازي موارد زير به كار مي روند؛  

 viewانـواع   -تنظيمات رنگ هـا  -ها Timescaleتنظيمات  -Textنوع  -Barتنظيمات  -Group & Sortنحوه ي  -فيلترها -ستون ها

  )toolbarتغييرات صفحه با استفاده از ابزار (ها 

را بـاز كـرده و آن را    Layoutكشـوي   Activity Tableرفته و يـا در بـالاي پنجـره     View/Layoutبه منوي  Layoutبراي تغيير و يا ذخيره 

open نماييد .  

Layout ممكن است كارفرما، مهندس و مدير پروژه، هر كدام يك . فاز كنترل و گزارش گيري كاربرد دارند ها درLayout  از شما بخواهنـد .

  ، يكي براي منابع، و يكي براي فعاليت هاWBSمثلاً يكي براي . براي پروژه خود بسازيد Layoutدر اين صورت شما بايد سه 

  منبع

  به دو صورت امكان پذير است؛  P6م افزار دادن منابع به فعاليت ها در نر

فعاليت را انتخـاب كـرده و در زبانـه    : ؛ روش كارفقط روش مستقيم كاربرد دارد MSP &  P3به روش مستقيم؛ در نرم افزارهاي  - 1

Resourceمنبع را به آن تخصيص دهيد ،: Add Resource 

 Add بعـد متناسـب بـا آن نقـش، منبـع تخصـيص دهيـد       يـا نقـش داده و    Role؛ يعني ابتـدا بـه فعاليـت    (Role) با واسطه -2

Role/Assign by Role تا بوسيله نقش، منبع تعريف شود. 

Role  هـايي در پـروژه   ين منبع انساني، چـه تخصـص و مهارت  شود و مشخص مي كند كه امي  زدهبه منابع انساني فقط برچسبي است كه

و تخمـين سرانگشـتي    در فاز مقدماتي مي باشـد  Roleكاربرد . دهد بع، ياري ميما را در تخصيص راحت تر منانهايت شدر و  ايفا مي كند

  ...تراشكار، برنامه نويس، مهندس و ؛ Roleمثال هايي براي . مي دهدهزينه 

در كارهاي اين فرد متناسب با مهارتش كه در موقع تخصيص منبع،  يك نيروي انساني جايز به داشتن چند نقش مي باشد: نكته �

 .انتخاب مي شوده تبحر دارد مختلفي ك

   .برويد Resourceبه زبانه  Detailدر دايركتوري فعاليت، در پنجره 

  ؛ (Resource Management Processor)گام هاي مديريت منابع

1. Role Definition (Enterprise/Roles) 

2. Add Role (Activity/Detail/Add Role)/ Remaining Unit/ TIME 

  . ري فعاليت رفته و بعد از انتخاب فعاليت، وارد پنجره جزئيات شده و از زبانه منبع، نقش را اضافه كنيدبايستي به دايركتو
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3. Resource Definition (Enterprise/Resource) or (Directory/Resource) 

4. Add Resource or Assign by Role (Activity/Detail)مستقيم ؛ (Add) , با واسطه (Assign) 

5. Resource analysis  (Resource Usage Spreadsheet          or Resource Usage Profile        )         

  

اين مشكل را مي توان  .انجام دهيد (smooth)اگر در اين مرحله متوجه شويد كه كم كاري و بيكاري منابع وجود دارد بايستي هموارسازي 

  .در نمودار هيستوگرام مشاهده كرد

  . ؛ در نحوه نمايش نتيجه آناليز استSpreadsheet Profile &روش تفاوت دو

Spreadsheet  نتيجه آناليز را به صورت جدول وTable و  اكسلمثل  نشان مي دهدProfile هايي مثل؛به صورت نمودار (Curve, Graf, 

histogram)  

  

6. Leveling Resource Smoothing (Leveling يكي از راهها) Base Line 

  Tools/Level Resources از مسير ي از راه هاي هموارسازي، روش تسطيح منابع مي باشديك

آناليز يعني مقايسه سطح مورد نياز و سطح دسترسي در آناليز بايد به دنبال مقاطعي از زمان باشيد كه سطح مورد نياز از سطح دسترسـي  

  ايد به چهار سوال پاسخ دهيد؛ براي آناليز ب. شده اند Over Allocateبيشتر است و بعبارتي 

 شده است؟ Overآيا منبع  �

 شده، به چه ميزان؟ Overاگر  �

 ؟)تاريخ(در چه بازه زماني  �

 روي كدام فعاليت ها؟ �

 

  شده اند؛ Over Allocatedبهبود فعاليت هايي كه دچار  Smoothingروش هاي 

  افزودن منبع؛ افزايش سطح دسترسي �

  تغيير تقويم و شيفت منبع �

 :؛ دلايل برون سپاري شامل(Out Source)اري برون سپ �

 كمبود منابع •

 نبود تخصص •

 زمان و هزينه زياد براي ساخت و كيفيت پايين در صورتيكه خودمان بسازيم •

از بين برود و اين جابجايي از سطح مورد نياز به سطح دسترسـي   Overتسطيح منبع؛ فعاليت ها به گونه اي جابجا مي شوند كه  �

 .در تسطيح بايستي به فعاليت ها، اولويت اجرا بدهيم تا بر اساس آن اولويت، جابجايي زماني شوند. صورت مي گيرد

�  
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  :يا اثر وجود دارد Impactدر روش هاي هموارسازي دو نوع 

 )برون سپاري، تغيير در شيفت كاريو كيفيتي اثر هزينه اي زيادي دارند: مثال( هزينه اي 

 )ي كم، و اثر زمان بندي زياداثر هزينه ا: تسطيح: مثال( زماني 

  .پروژه را ساخت Base Lineاكنون مي توان 

7. Resource Monitor & Control 

يك يـا چنـد   لازم است دوباره  ،از هموار بودن انحراف پيدا كند و در نتيجه همخواني نداشت Base Lineزماني كه وضيعت واقعي پروژه با 

  .گفته مي شود Resource Monitor & Controlبه آن را تكرار كنيم كه تكنيك هاي بالا مورد از 

  اطلاعات مهم در وارد كردن منع؛

1( Type يا نوع منبع؛ منابع به سه بخش تقسيم مي شوند : 

o Labor )انساني ( 

o None Labor )تجهيزات و ماشين آلات ( 

o  Material )مواد(  

2( Calendar؛ تقويم هاي مورد نظر براي منابع عبارتند از :Global & Resource 

3( Price Unit راجع به آن صحبت شد نرخ قيمتي وجود دارد كه قبلاً 5؛ حداكثر. 

Unit يا مقياسي از زمان است كه مقدار آن براي منابع انساني و تجهيزات و ماشين آلات يكسان مي باشد واحد؛ .  

  

  ؛ Unitانواع 

 .ه مي شودساعت محاسب-؛ بسيار با ارزش است و بر حسب نفرEngineringمهندسي  �

 . قيمت بالايي دارد و بر حسب بسته خريد، محاسبه مي شود. مربوط به تجهيزات و ماشين آلات است؛ Purchaseخريد  �

 )مثل خريد لوله(Tagو ) مثل خريد سيمانخريد انباشته و فلّه اي؛ ( Bulkشامل؛ 

  .شود ؛ هزينه كار نيروي انساني كه بر حسب حجم كار، محاسبه ميConstructionساخت  �

 .ولي واحد مواد با هم متفاوت است Edit/User preference/Time Units: مسير براي تعريف واحد اندازه گيري اين دو نوع منبع

4( Availability ؛ سطح دسترسي يا نشان دهنده مقدار موجودي منبع،كه به آنMax Unit/Time هم گفته مي شود.  

5( Role 

 

 

را كليك كنيـد و فيلتـر را بـه     Displayاگر هيچ منبعي ديده نمي شد بالاي پنجره، . شويد Roleوارد  Enterpriseاز مسير: تمرين �

  . تمام رول ها را پاك كنيدچون براي بار اول است كه اين كار را انجام مي دهيد بهتر است  .درآوريد All Rolesصورت 
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Add ست به مسير زير رفتـه و چـك مـارك ويـزارد فعاليـت و منبـع را       اگر پنجره ويزارد آمد بهتر ا. را براي افزودن نقش جديد كليك كنيد

  Edit/User Preferences/Assistance. برداشته تا بدون ويزارد مراحل را طي كنيد

  .فرض كنيد در اين پروژه نياز به تخصص هاي زير است. Role for L3P: و اسم آن R:آيدي اولين نقش

را هـم   Electrical Engنقش بعدي به نام . بگذاريد و زير مجموعه اولي قراردهيد Mechanical Engزده و نامش را  addبراي نقش اول 

add به همين ترتيب نقش هاي . زده و در زير مجموعه دومي قرار دهيدCivil Eng, Operational Exp    و بـراي آيـدي هـر     را نيـز بسـازيد

  .هر مهارت را بنويسيد و دوم كدام، حرف اول

  .كه ايجاد كرديد قيمت هايي در نظر بگيريد متناسب با جدول زير براي چهار نقشي

  )نقش( Roleنام   نرخ اول  نرخ دوم  نرخ سوم  نرخ چهارم

  2000  1500  1000  Mechanical Eng  

  1900  1700  1200  Electrical Eng  

  2100  1500  1200  Civil Eng  

1400  1100  1000  800  Operational Exp  

ا بـراي مهندسـي   ر راسـت بـه   چـپ از  1000،1500،2000براي مثال قيمـت هـاي    .را تايپ كنيداي قيمتي هر كدام نرخ ه Priceدر قسمت 

   .كنيد Closeو سپس  ردهمكانيك اعمال ك

   :Resourceو در كشوي  Details، در پنجره شويد دايركتوري فعاليت هاوارد 

و برگردانيـد  بـه عقـب   را سـتون هـاي قبلـي    تمـام  . شـويد  Customizeوارد هايش كليك راسـت كـرده و    كنار ستون  Resourceدر زبانه

  :زير به آن اضافه كنيدستونهاي 

Resource ID Name, Role Name, Original Duration, Remaining Unit/Time, Budgeted Units, Price/Unit, Rate Type, 

Budgeted Cost 

  .به فرمول زير توجه كنيد

Budgeted Total Cost= Budgeted Labor Cost+ Budgeted Non Labor Cost+ Budgeted Material Cost 

BTC= BLC+BNLC+BNLC+BMC 

  .اضافه كنيد Activity Tableرا به  Budget Labor Costو  Budgeted Labor Costلطفاً ستون 

ا نشان مي دهد و زماني كـه منبـع   زماني كه به فعاليت نقش داديد، قيمت فعاليت با توجه به نقش ر Budgeted Labor Costستون 

  .تخصيص داده شد، قيمت ها تغيير كرده و قيمت هاي منبع نشان داده مي شوند
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  تخصيص نقش به فعاليت ها؛ �

را انتخـاب و سـپس روي    Civil Engو  Mechanical Eng، نقـش   Add Roleكليك كرده و با كليك بـر روي   A60تا  A10 هايروي فعاليت

راه ديگر بـراي تخصـيص نقـش بـه فعاليـت؛ فعاليـت        .تخصيص داده شودتخصيص ها  به فعاليت ها نقشعلامت مثبت، كليك كنيد تا 

  .ت بار كليك كنيدندر كام Roleهايي كه نقش هاي مشابهي مي خواهند را انتخاب كرده و بر روي 

  . شد يعني تخصيص انجام گرفته استزماني كه علامت ضربدر قرمز رنگ ظاهر : نكته �

  .، نقش مهندس برق را تخصيص دهيد A90تا  A70فعاليت هاي 

  .، مهندس مكانيك و عمران را تخصيص دهيد A150تا  A100فعاليت هاي 

  .، نقش مهندس برق را تخصيص دهيد A180تا  A160به فعاليت هاي 

  .تخصيص دهيد را Operational Exp، نقش  A240تا  A190به فعاليت هاي 

   Edit/User Preferences/Calculation. فعال كنيدرا   .… Preserve the Units گزينهلطفاً به اين مسير رفته و 

  . برويد A10دوباره به فعاليت 

OD * Remaining Unit/Time= Budgeted Unit 

Budgeted Unit * P/U=Budgeted Cost  

، بـه  سمت هايي كه مصرفشان تغيير نكـرده قر كرده است و قرار است محاسبه شود گفته شده، در جدول زير، فقط مواردي كه تغيي: توجه

  .ساعت تنظيم شود8اگر غير از اين بود، . ساعت در روز مي باشد8صورت پيش فرض 

  .قسمت هايي هم كه نرخ قيمتي آنها تغيير نكرده، بايستي با نرخ قيمتي اول در نظر گرفته شود

  نام فعاليت  ميزان مصرف  نرخ قيمت  نام فعاليت  فميزان مصر  نرخ قيمت

 A10  ساعت 4مهندسي مكانيك   2مهندسي عمران نرخ  A110    2مهندسي عمران نرخ

  
  ساعت 4مهندسي مكانيك 

  ساعت 4مهندسي عمران 
A150  2مهندسي مكانيك نرخ  

  ساعت 6مهندسي مكانيك 

  ساعت 5مهندسي عمران 
A20 

 A30  ساعت 4مهندسي عمران    A180  ساعت 6مهندسي برق   2مهندسي برق نرخ 

 A40  ساعت 4مهندسي عمران   2مهندسي مكانيك نرخ  A190    4بهره برداري نرخ 

 A210  ساعت 6بهره برداري   2بهره برداري نرخ 
  3مهندسي مكانيك نرخ 

  2مهندسي عمران نرخ 
  A50 

 A60  ساعت 4ندسي عمران مه  2مهندسي عمران نرخ  A230  ساعت 4بهره برداري   3بهره برداري نرخ 

 A80    2مهندسي برق نرخ  A240    2بهره برداري نرخ 

 A90  ساعت 6مهندسي برق    
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  . را تايپ كنيد Remaining Unit/Time، مهندسي مكانيك روزي چهار ساعت كار كند يعني A10در فعاليت 

  40=4*10و        40000=1000*40            محاسبه شده است Budget Labor Costاين مقدار در ستون   : طبق فرمول

  .كشوي نرخ قيمتي مربوط به مهندسي عمران را باز كرده و نرخ دوم را انتخاب كنيد. مهندسي عمران را با نرخ قيمتي دوم محاسبه كنيد

  .دهيد جواب Yesآمد،  Yes & Noاگر در هنگام تغيير نرخ قيمت، سوال  .مابقي فعاليت ها را به همين صورت تنظيم كنيد

        ::::تخصيص نقش به منبعتخصيص نقش به منبعتخصيص نقش به منبعتخصيص نقش به منبع

  .چون براي اولين بار است كه تمرين مي كنيد بهتر است تمام منابع را حذف كنيد و خودتان منبع بسازيد. وارد دايركتوري منبع شويد

روژه نياز داريد تعداد منابعي كه در اين پ. بناميد Role of L3Pگروه منبع شما ساخته مي شود، آن را . در كامنت بار كليك كنيد addروي 

  . گيرندبايستي به صورت سلسله مراتبي ، زير مجموعه گروه اصلي قرار  همگي منبع مي باشد كه8

  :آنها را به ترتيب اينگونه بناميد

Mr A, Mr B, Mr C, Mr D, Cement, Cable & Wire, Track , TBM 

  :آيدي منابع

A, B, C, D, Ce, C & W, Tr, TBM 

 ,Trو نوع منبـع   Material را Cement, Cable & Wireو نوع منبع  Laborها  Mrنوع منبع تمام ،  Detailsبانه در پنجره جزئيات از ز

TBM  هم راNoneLabor مشخص كنيد.  

ن را وارد كـرده و بـراي   براي سيمان، تُ. را باز كنيد Unit of Measureهستند، كشوي  Materialكه  Cement, Cable & Wireفقط براي 

  :از اين مسير آن واحد را اضافه كنيداگر اين واحد ها موجود نبود، . سيم، متر كابل و

Admin/ Admin Category/انتخاب واحد و افزودن آن 

همان تقويمي باشد كه در ابتدا به نام خـود ايجـاد كـرده    ، ...در دايركتوري هاي پروژه، فعاليت، مخارج و  توجه داشته باشيد كه نوع تقويم

  .باشد ايد
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  :طبق جدول زير داده ها را وارد كنيد: تمرين �

  نام منبع  سطح دسترسي  قيمت نرخ اول  قيمت نرخ دوم  قيمت نرخ سوم

2000  1700  1500  8  Mr. A  

1850  1750  1600  16  Mr. B  

2500  2300  2100  10  Mr. C  

    1900  8  Mr. D  

  650  500  1000  Cement  

550  400  100  5000  Cable & Wire  

    250  16  Track  

    10000  24  TBM  

  .وارد كرده و قيمت هر نرخ را در ستون مربوط به خودش Max Unit/Timeسطوح دسترسي را در  Unit & Pricesدر قسمت 

  .براي افزودن ستون نرخ هاي دوم تا پنجم، كنار ستون نرخ اول كليك كرده و ستون اين نرخ ها را اضافه كنيد

  منابع تخصيص دهيم، نرم افزار دو سوال از شما مي پرسد؛زماني كه مي خواهيم نقش ها را به 

 است؟ Defaultساعتي كه 8وقتي منبع به جاي نقش آورده مي شود، آيا همان ساعتي كه نقش دارد ملاك باشد يا يا  .1

  ساعت منبع8باشد؛ يعني  Yesاگر جواب 

  و يا نقش Roleباشد؛ يعني تايم  Noاگر جواب 

2. Price Unit براي  نرخ چندم است؟ وRole  هست ياResource ؟ 

  باشد؛ همان نرخ منبع Yesاگر جواب  •

 و يا نقش Roleباشد؛ همان نرخ  Noاگر جواب  •

در فـاز مقـدماتي داده مـي شـود      Roleمـي دهـيم و از آنجـايي كـه      Yesزماني كه به تخمين اول پروژه اطمينان نداريم : نكته �

  .مي باشد Remaining Unit/Timeمنظور از ساعت  .بنابراين ساعت ديفالت و يا منبع، ملاك مي باشد

  اگر بخواهيد يك بار براي هميشه به سوالات جواب دهيد و هر بار از شما پرسيده نشود از مسير زير اقدام كنيد؛: نكته �

Edit/User Preference/Calculation/Assignment Staffing 1گزينه ارك چك مدوم  براي موردو  2گزينه  چك مارك براي مورد اول  

  .نقش ها را به منابع مربوطه تخصيص دهيد Assignرفته و با  Roleبه زبانه  .بدهيد Roleقدم بعدي اين است كه به منابع انساني 

Mr A ؛Mechanical Eng & Operational Exp  

Mr B ؛Civil Eng & Operational Exp  

Mr C ؛Electrical Eng & Operational Exp  

Mr D ؛Mechanical Eng & Civil Eng  
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  به فعاليت ها؛ انساني تخصيص منابع 

استفاده كرده  Assign Resourceشده و براي تخصيص منابع انساني به فعاليت ها از  Resourceوارد زبانه . به دايركتوري فعاليت برويد

  .استفاده كنيد Add Resourceو براي تخصيص منابع غيرانساني از 

Assign by Role  اگر چيزي نشان نداد به . كنيدرا كليكDisplay  رفته و فيلتر را آورده وAll Resources را انتخاب كنيد .  

   .ها را به ترتيب انتخاب كرده و منابع را به آن ها تخصيص دهيدفعاليت : تمرين �

  نام فعاليت تخصيص منابع انساني به فعاليت ها  نام فعاليت تخصيص منابع انساني به فعاليت ها
Mechanical Eng/Mr A , Civil Eng/Mr B  A130  Mechanical Eng/Mr A , Civil Eng/Mr B  A10 

Mechanical Eng/Mr D , Civil Eng/Mr B  A140 Mechanical Eng/Mr D , Civil Eng/Mr D  A20 

Mechanical Eng/Mr A , Civil Eng/Mr D  A150 Mechanical Eng/Mr A , Civil Eng/Mr B  A30 

Mr C  A160 Mechanical Eng/Mr A , Civil Eng/Mr B  A40 

Mr C  A170 Mechanical Eng/Mr A , Civil Eng/Mr D  A50 

Mr C  A180 Mechanical Eng/Mr D , Civil Eng/Mr B  A60 

Mr A  A190 Mr C  A70 

Mr B  A200 Mr C  A80 

Mr C  A210 Mr C  A90 

Mr C  A220 Mechanical Eng/Mr A , Civil Eng/Mr D  A100 

Mr B  A230 Mechanical Eng/Mr D , Civil Eng/Mr B A110 

Mr A  A240 Mechanical Eng/Mr D , Civil Eng/Mr D  A120 

  

بـا   شـد بايـد  رولـي كـه داده   . شود محاسبه منبع،با توجه  Price Unitولي  دتغيير نكن Roleنرخ قيمتي  شدگفته  Yes , Noدر تنظيمات 

  .مي شود ندارد و صفر 4ولي منبع نرخ قيمت  شدمي پرايس يونيت چهارم حساب 

   .اده باشيدملاك قرار د ار منبعقيمت  در صورتيكه انجام داديم ممكن است برخي از قيمت ها صفر شوند ار Assign by Roleهر گاه 

  . نرخ اول را در نظر بگيريد A190براي 

  .راحت تر است Assign by Roleتخصيص در روش : نكته �

  :به فعاليت ها Materialو  NonLabor تخصيص منابع

 ,Budgeted Labor Cost, Budgeted NonLabor Cost, Budgeted Material Cost, Budgeted Expense Costسـتون هـاي  

Budgeted Labor Unit, Budgeted Expense Cost  را بهActivity Table براي تخصيص منابع غيرانساني و مـواد، بايـد   . اضافه كنيد

را از كامنـت بـار كليـك كنيـد تـا       Resource را بزنيد و يا چند فعاليت را همزمان انتخاب كرده و  Add Resourceت را انتخاب و فعالي

     .ظاهر شود Assign Resourceپنجره 
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  . برويد چون فقط ساخت، تجهيزات و مواد لازم دارد Buildبه قسمت ساخت : تمرين �

        نام فعاليتنام فعاليتنام فعاليتنام فعاليت        مواد و تجهيزات مورد نيازمواد و تجهيزات مورد نيازمواد و تجهيزات مورد نيازمواد و تجهيزات مورد نياز        يتيتيتيتنام فعالنام فعالنام فعالنام فعال        مواد و تجهيزات مورد نيازمواد و تجهيزات مورد نيازمواد و تجهيزات مورد نيازمواد و تجهيزات مورد نياز

TBM  A140  تراك –سيمان  A100 

TBM  A150  تراك –سيمان  A110 

 A120  تراك –سيمان  A160  كابل و سيم

  A170  TBM  A130  تراك - كابل و سيم 
 

  :ي جدول زير را در پروژه اعمال نماييدسطح هاي مورد نياز و قيمت هاتغييرات : تمرين �

Rate Type زان مصرف منبعمي  Activity Name Rate Type ميزان مصرف منبع  Activity Name 

______  TBM  ساعت 20روزي  A140  تنُ 10سيمان روزي   2نرخ  A100 

______  TBM  ساعت 10روزي  A150  تنُ 20سيمان روزي   2نرخ  A110 

 A120  تنُ 500سيمان روزي   ______ A160  متر 500كابل و سيم روزي   ______

  A130  ساعت 16روزي  A170  ______  TBM  متر 700كابل و سيم جمعاً   ______
 

سـطح  و اگر . اضافه كنيم Remaining Unit/Time، پس بايد مقادير گفته شده را در ستون بود روزانه سطح مورد نيازاگر  :نكته �

 .وارد كنيد Budgeted Units، پس بايد مقدار گفته شده را در ستون گفته بودجمعاً  مورد نياز را 

Expense        

كه مربوط بـه فعاليـت    A50روي فعاليت . ليست فعاليت ها نشان داده مي شود. كليك كنيد addشده و روي  Expenseوارد دايركتوري 

با يـك بـار پرداخـت بـه مبلـغ يـك ميليـون         .بگذاريد Ex1را  Expenseنام  فعاليت را تخصيص داده و. هاي طراحي مي باشد كليك كنيد

  ...مخارج اداري، آموزش، مأموريت و : براي مخارج بايستي نام در نظر گرفته شود مانند . مانتو

  . يا مشاوره بناميد Consultingرا  A50مخارج فعاليت  Category نام دسته بندي يا

  : Costدر زبانه 

 Budgeted Unit= تعداد دفعات پرداخت مخارج در فعاليت 

  Price Unit= هزينه هر بار پرداخت 

Budgeted Unit * Price Unit  =Budgeted Cost  

  Actual Units =تعداد دفعات پيش بيني شده براي پرداخت

Remaining + Actual = At Completion  
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Vac= Budgeted - At Completion واريانس  

  306250بار و با قيمت يك را تعريف كنيد با  Ex2مخارج  A140براي فعاليت 

در شـده و   Activityوارد دايركتـوري  . Activityانجام دهيم و هم در دايركتـوري   Expenseمي توانيم هم در دايركتوري  تخصيص مخارج را

  . بناميد Ex3مخارج تعريف كنيد و آن را  A210براي فعاليت  Expenseزبانه 

  .هزار 153125اق مي افتد و هر بار اتفبار  2. را به آن مي افزاييم Budgeted Unit, Price Unit, Budgeted Costستون هاي 

  . شويد Activityكشوي  Expenseوارد دايركتوري 

  . مي گويندAccrual Type به سه حالت قابل توزيع است كه به آن Expense هر

 Accrual Type  ؛ به تعريف نحوه توزيعExpense كه سه حالت دارد؛  مي گويندUniform, Start, End 

Accrual Type  ؛ 50فعاليتUniform  ؛ 140و فعاليتStart  ؛ 210و فعاليتEnd تنظيم كنيد.  

  ؛تا اين قسمت از تمرينات، در پروژه اي كه پيش رفته ايد

  Original Durartion  روز 430 با برابر  Budjeted NonLabor Cost  45680000 با برابر

  Total Float  صفر با برابر  Budjeted Material Cost  44020000 با برابر

  Budjeted Labor Unit  ساعت 16025 با برابر  Budjeted Total Cost  120000000 با برابر

  Budjeted Labor Cost  28687500 با برابر  Budjeted Expense Cost  1612500برابر با 

  

  آناليز

سمت چپ مربوط بـه ليسـت   . تي ديده مي شوديك محيط سه قسم. كليك كنيد           شويد و روي Activityبراي آناليز، وارد دايركتوري 

و پنجره وسط تخصيص هاي منابع به فعاليت هـا را نشـان   . منابع است، سمت راست نحوه توزيع متغير در طول زمان را نشان مي دهد

    .را به پنجره وسط اضافه كنيد Budgeted Cost, Budgeted Unit, Budgeted Unit/Timeستون هاي . مي دهد

  .به صورت تجمعي Cumulativeبه صورت دوره اي مي باشد و نحوه توزيع By Date & Time Interval ع نحوه توزي

دوره اي، تجمعـي را   Budgeted Unitتعريـف شـده دو راه وجـود دارد؛ راه اول اسـتفاده از      Mr Aبراي اينكه ببينيد چند ساعت كاري براي 

  .اعات را نمايش دادرا آورده و كل س Budgeted Unitآورده و يا اينكه 

را زده و  Spreadsheet/Customize/ Time Interval/Unitsكليـك كـرده    Displayپنجره وسط يعني پنجره دوم، روي در توزيع ماهانه؛ 

  . نماييدرا اضافه  Budgeted Unitستون 
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را  Cum Budgeted Costكليـك و سـتون    Spreadsheet/Customize/Cumulativeروي Displayروي  توزيع تجمعـي؛ راسـت كليـك   

   .اضافه كنيد

پايين پنجره اولي، فعاليت هايي كه منبع مشابه اين فعاليت  Resourceدر پنجره وسط هر گاه فعاليت را كليك كنيد، با چك مارك زدن 

مارك بزنيم فقط  را چك Assignmentو اگر يعني تمام فعاليت هايي كه در پنجره وسط موجود مي باشند را داشته باشند نشان مي دهد 

  . همان فعاليت كه در پنجره وسط انتخاب شده است نمايش داده مي شود

  .پروفايلي با محيط نمودارمنابع را نشان مي دهد و سمت راست ليست سمت چپ . است شامل دو قسمت. شويد     وارد     

. را انتخاب كنيد و تنظيمات را انجام دهيد Resource Usage Profile Optionكليك كرده و  Displayبراي تنظيمات سمت راست، روي 

به خط چين هـاي عمـودي   ، Graphدر قسمت  .باشد تجمعي است Curveهرگاه نمودار هيستوگرام باشد ديتاها دوره اي و هرگاه نمودار 

  . شودگفته مي  Majorگفته مي شود و به خط هاي پيوسته كه سال را جدا مي كند  Minorكه ماه را جدا مي كند 

فعاليت هايي نمـايش داده   Activity Tableدر پايين صفحه و كليك بر روي ماه جولاي، در  Time Periodدر صورت چك مارك زدن گزينه 

و انتخاب  مقطع زماني، فعاليت هاي آن مقطع نشان داده مي  Time Periodدر كل با كليك بر . مي شوند كه در اين زمان بندي هستند

  اين مطلب است كه؛ بيانگرشوند كه 

 . مي توان بين اين فعاليت ها افزايش منبع داد �

 . مي توان تقويم منبع را در اين فعاليت ها مجبور به اضافه كاري نمود �

  .مي توان بين اين فعاليت ها جابجايي انجام داد �

الا و پايين داشت دليلش اين است حالت مورب و بكه بالاي سطح مورد نياز است،  دسترسياگر مشاهده شد كه خط مشخص كننده سطح 

  . اگر يكسان بود خط جداكننده به صورت صاف و مستقيم نمايش داده مي شد. بالا و پايين يكسان نيست TimeSheetكه 

شـده يعنـي مقـداري كـه      Overallocatedموردي كه در اين هيستوگرام نياز است، خطي ست افقي كه نشان دهد منبع بـه چـه ميـزان    

  تا متوجه شويم؛ در بالاي خط به رنگ قرمز درآيداضافي بوده 

 شده است؟ Overآيا منبع  �

 شده، به چه ميزان؟ Overاگر  �

 ؟)تاريخ(در چه بازه زماني  �

  روي كدام فعاليت ها؟ �

Overallocated  بودن يا نبودن رويUnit بـراي تنظيمـات سـمت راسـت، روي     . معنا داردDisplay    كليـك كـرده وResource Usage 

Profile Option را انتخاب كنيد .  

بـراي مشـخص شـدن     .نماييـد ها را روشـن   By date و  كردهها را خاموش  Cumulativeچون نمايش هيستوگرام مي خواهيد پس بايد 

  .را كليك كنيد  Show Overallocation سطح اضافي ،
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Scurve  در  ؛نمودار توزيعي تجمعي هزينه اي پروژهپروژه يعنيResource Usage Profile ،مقدار Total Cost  را نشان نمي دهد و فقط

   .را نشان نمي دهد Expenseبكار مي رود و  Material, None Lbor, Labor براي نشان دادن محاسبات 

به . هم لحاظ مي شود Expense را نشان مي دهد يعني اين بار  Total Costكه  آشنا مي شويد Activity Usage Profileدر پيشرفته با 

را كليـك كنيـد،    Bodgetedيا  Baselineرا چك مارك زده،  totalرا انتخاب و  cost، گزينه optionاين صورت كه كليك راست كرده و در 

Apply  و بعدok 

Baseline        

سـنجش  ها يا خـط مبنـا، مبنـايي بـراي     Baseline. رسيده است Baselineاكنون نوبت به تهيه . فرض كنيد هموارسازي انجام شده است

مقايسـه   Baselineبا ) مجموع مقادير واقعي با مقادير باقي مانده( Currentدر واقع وضيعت فعلي يا . عملكرد پروژه به شمار مي آيد

  .مي شود و اگر نشان دهنده انحراف باشد به آن مي گويند واريانس

  :لازم است دو كار انجام شود Baselineذخيره براي . به معناي عكس گرفتن از پروژه اي است كه تأييد شده Baselineدر واقع 

 تخصيص مبناي ذخيره بعنوان مبناي عملكرد پروژه باز. Baseline      2تهيه و ذخيره  .1

بـه ايـن   . كنيـد  save asرا زده و  add. كليـك كنيـد   Maintain Baselineروي . شويد Projectدر منو بار وارد منوي  Baselineبراي تهيه 

 Baselineرا كليـك كـرده و    Assign Baselineبراي تخصيص كافي ست دوباره به منوي پروژه رفته و اينبـار   . سازيدترتيب سه خط مبنا ب

  .مورد نظر را تخصيص دهيد

هر گاه به پروژه اي خط مبنا تخصيص داده نشده باشد، در واقع پروژه خودش را بـا خـودش مقايسـه مـي كنـد و در نتيجـه       : نكته �

  .براي اينكه مبنايي را معيار مقايسه قرار دهيم، بايستي تخصيص خط مبنا به پروژه صورت بگيرد .انحرافات صفر مي شود

Baseline  ،كه معيار و ملاك ارزيابي عملكرد پروژه قرار مي گيردPMB (Performance Majorette Baseline) نام مي گيرد.  

Baseline  با خود پروژه هايي كه به پروژه تخصيص داده مي شوند، نمي توانندImport & Export براي استفاده آنها در اين مـورد  . شوند

  .بايستي مراحل زير را طي كنيد

  

  

  

مـي   Convertشـدن، پـروژه هـاي بسـته      Convertگرفتن حتماً پروژه هاي بايد باز باشند و در هنگـام   Exportدر هنگام : نكته �

  .شوند

  .هاي ساخته شده را پاك كنيد Baselineدر پايان، تمام . ندي مورد بررسي قرار مي گيرديا زمان ب scheduleها فقط  Baselineدر اين 

XER XE

L3P 

      

  

B1 

B2 

B3 

L3P  

    

B1 

B2  

Expor

t 
Restore Send or Email   Impor

t 

L3P  

    

B1 

B2 

Add & Convert 

L3P 

      

  

B1 

B2  

B3 
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را از حالـت   Baselineبـراي ايـن كـار ابتـدا لازم اسـت      . نمـود  Restoreبايـد آن را   Baseline مقادير نكته؛ در صورت تغيير در �

Assign  بيرون آورده و سپس Restore نمود.  

        محدوديت فيزيكيمحدوديت فيزيكيمحدوديت فيزيكيمحدوديت فيزيكي

 Duration روي توانـد  مـي  منبع تغييرات باشيد، نداشته فيزيكي محدوديت كه زماني. شويد Resource زبانه وارد فعاليت وريدايركت در

  .گذارد مي تأثير Remaining Unit/ Time  روي Duration جاي به باشيد، داشته فيزيكي محدوديت كه زماني و بگذارد تأثير

  :نگذارد تأثير Unit, Original Duration, Remaining Unit/Time  روي منبع، كاهش و افزايش كه كنيد مي مشخص مسير اين در

Edit/ User Preference/ Calculation/ Preserve… 

  :باشد گذار اثر و موثّر شده، گفته مورد سه روي منبع، تغييرات كه كنيد مي مشخص مسير اين در

Edit/ User Preference/ Calculation/ Recalculate… 

 وقت هر كه معنا اين به. دارد فيزيكي محدوديت و يافته كاهش منابع كار سهم منبع، افزايش با كه دهد مي نشان Recalculate گزينه

  .شود محاسبه مجدداً و بگيرد صورت تأثير Duration نوع به توجه با گرفت، صورت افزايشي

        ::::الگوريتم به روز رساني و كنترلالگوريتم به روز رساني و كنترلالگوريتم به روز رساني و كنترلالگوريتم به روز رساني و كنترل

 .و محدوده كاري كامل است Scope ؛ اطمينان حاصل كردن از اينكه (Schedule Review)مرور برنامه زمان بندي  - 1

 Fixاز نوع  را Generalدر زبانه  تمام فعاليت ها Duration Type در قسمتمناسب؛ در اين تمرين  Duration Type تعيين  -2

Duration & Unit بهتر است در اين تمرين، گزينه  . قرار دهيد Preserve باشد تا افزايش منبع تغييري ايجاد نكند فعال. 

  به خاطر بسپاريد؛ براي هر كدام اين تغييرات را. به اين جدول توجه كنيد

When you add a 

Resource, what 

changes? 

When you change 

Unit/pertime, what 

changes? 

When you change 

Duration, what 

changes? 

When you change 

Units, what changes? 
Activity Duration Type 

Duration Duration Units Duration Fixed Units/Time 
Units Units Units  Units/Time Fixed Duration and Units/Time 

Duration Duration Units/Time Duration Fixed Units 
Units/Time Units Units/Time Units/Time Fixed Duration & Units 

 

 :مشخص كردن نوع درصد پيشرفت مناسب؛ هر نوع فعاليت سه نوع درصد پيشرفت دارد - 3

� Physical 

� Unit 

� Duration 

البته بقيه اين سه مورد هم محاسبه مي شوند ولي مـلاك همـان   . اگر روي هر كدام تنظيم صورت گيرد، همان مورد ملاك پيشرفت است

  .مورد تنظيم شده است
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  .انتخاب كنيد ملاك هاي درصد پيشرفت را Complete%ستون در  Generalدر زبانه 

  نام فعاليت  ملاك درصد پيشرفت  نام فعاليت  ملاك درصد پيشرفت  نام فعاليت  ملاك درصد پيشرفت
Duration  A170 Unit A90 Duration A10 

Unit  A180 Duration A100 Physical A20 

Duration  A190 Duration A110 Unit A30 

Unit  A200 Duration A120 Unit  A40 

Duration  A210 Unit A130 Duration  A50 

Unit  A220 Unit A140 Unit  A60 

Duration  A230 Unit A150 Unit  A70 

Unit  A240 Unit  A160 Unit  A80 

  

ژه را انتخاب كرده و در كشوي وارد دايركتوري پروژه شويد، پروانتخاب كرده ايد،  Physicalرا  A20يادتان باشد الان كه ملاك پيشرفت 

calculation  و گزينه اول را كه مي گويد فعاليت از رويstep محاسبه شود را كليك كنيد.  

؛ براي وارد كردن اين تاريخ بايد به دايركتوري پروژه رفته و بعد از انتخاب Must Finish Time)(وارد كردن تاريخ پايان بايد پروژه  -4

هر گاه در فاز كنترل، ايـن دو تـاريخ   . ممكن است تغيير كند Finish مادامي كه در فاز كنترل هستيم، تاريخ  .شويد Dateپروژه، وارد زبانه 

هـر گـاه تـأخير داشـت،     . صفر مي باشد و مسـير بحرانـي هـم وجـود دارد     برابر با يكسان بود نشان دهنده اين است كه حداقل شناوري كل

يخ معمول به اتمام رسيد، نشان مي دهد كه تمام فعاليت ها شناوري دارند و شناوري كل برابر با شناوري كل منفي و هر گاه زودتر از تار

 . وارد كنيد 23/11/2012را  (Must Finish By)تاريخ پايان بايدي پروژه  .صفر نداريد چون زودتر پروژه را به اتمام رسانديد

  

 ذخيره و تخصيص پروژه مبنا - 5

  .كنيد Assign آن را به پروژه . بسازيد B1به نام  Baselineكرده و يك  Add . شويد Maintain Baselineوارد   Projectاز منوي 

 جمع آوري اطلاعات واقعي دوره ي به روز رساني -6

در . براي كنترل پروژه ابتدا براي به روز رساني پروژه تاريخ كنترل به پروژه مي دهيـد كـه بـه آن تـاريخ گـزارش گيـري هـم گفتـه مـي شـود          

    .مـاه پـس از شـروع پـروژه    3يعنـي تقريبـا    اسـت  2011 اگوسـت فرض كنيد تـاريخ بـه روز رسـاني پـروژه اول     . يركتوري فعاليت هستيمدا

Progress Spotlight دومـي را  . اين كار باعث مي شود كه ديتا ديت، دو تا شود. را كليك كنيد است را كه شبيه يك پروژكتور در نوار ابزار

هر فعاليتي كه در كادر زردرنگ ديده مي شـود همـان   . كه به آن محدوده به روز رساني مي گويند 2011 اگوستاريخ اول بكشيد تا نزديكي ت

 ,A10, A20, A30, A40, A50, A60 كـه عبارتنـد از ؛   براي اين فعاليت هاي مشخص شـده  . فعاليت در نمودار در محدوده زردرنگ است

A70, A100  بايستي اطلاعات واقعي يا Actual داشته باشيد .  

 يا فعلي Currentدر پروژه  ثبت و درج اطلاعات واقعي جمع آوري شده - 7

  .را اضافه كنيد Actual Cost, Actual Unit, Remaining Cos, Remaining Unit ستون هاي  Resource در كشوي 

www.qie.ir     irmgn.ir



  kobra.rahimy@gmail.com                                                                                                              6آموزش نرم افزار پريماورا 

٣� 

 

با وارد كـردن داده هـاي   . واقعي با نحوه زمان بندي استاولويت وارد كردن اطلاعات  .بايستي اطلاعات واقعي را درج كنيد statusدر زبانه 

  .واقعي، زمان باقي مانده هم محاسبه مي شود

  ؛ Completedترتيب وارد كردن اطلاعات واقعي براي فعاليت هاي تكميل شده يا  

a( Actual Start 

b( Actual Finish 

c( Actual Unit & Cost 

d( Actual Expense 

 

  ؛ In progress راي فعاليت هاي در حال اجرا يا ترتيب وارد كردن اطلاعات واقعي ب 

a( Actual Start 

b( (Actual Data Duration or Unit)  يا(%Complete) 

c(  تنظيمRemaining Duration or Unit 

d(  تنظيمActual Expense   يا Remaining Expense 

   .مي باشد Actualبراي تبديل تاريخ ها به تاريخ هاي  Start & Finishچك باكس هاي 

داشته باشـيم يعنـي    Aبودن فعاليت است، اگر دو تا  In Progress داشتيم به معني  Aاگر كنار تاريخ ها، يك  start & finishدر ستون 

  Not Startنداشتيم،  يعني  Aفعاليت تكميل شده است و اگر 

را بزنيـد   Start & Finish وقتي چك مـارك  . ندمي شو Actual به صورت خودكار  Unit & Costبا وارد كردن ديتاهاي زمان بندي ديتاهاي 

 Unitاما اگر از نوع  .هم صفر مي شود Remaining Duration مي شود و % 100عدد  Duration %Completeباشد،  Durationاگر نوع 

  .با هم فرق مي كند Duration & Unitچون ماهيت . نمي شود% 100عدد  Duration %Completeباشد، 

  .دول زير، اطلاعات واقعي را وارد كنيدطبق ج: تمرين �

 Duration        Remaining        Resource        Expense        پايانپايانپايانپايان        شروعشروعشروعشروع        فعاليتفعاليتفعاليتفعاليت

A10 1/5/2011  14/5/2011  100%  0  Mr A 40 هزار ، 60ساعت وMr B  80  هزار140ساعت و    

A20  14/5  2/6  100%  0  
MrD 75 هزار،150ساعت با قيمتMrD  90  ساعت بدون

  قيمت
  

A30 26/5  22/6  100%  0  Mr A 200  هزار،   310ساعتMr B 100  هزار 160ساعت    

A40 2/6  10  %43.33  ــــــــ  Mr A 100  هزار،  150ساعت Mr B  30  هزار 50ساعت    

A50 1/6  32  %20 ــــــــ  Mr A 100  هزار، 190ساعتMr B  64 هزار80مخارج   ساعت بدون قيمت  

A60 6/6  30  %14.29 ــــــــ  Mr D 40 هزار،  76عت ساMr B  20  هزار40ساعت    

A100 22/6  100  %16.67 ــــــــ  
  هزار،300ساعت  Mr A 200هزار،  130تنُ  200سيمان 

Mr D 190هزار52500ساعت  210هزار،  تراك  361 ساعت  
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كنيد يعني تمـام   updateرا Step . محاسبه شودStep چون نوع فيزيكال است پس بايد يا دستي وارد شود يا از روي  A20براي فعاليت 

Step ها را با چك مارك زدن، كامل كنيد.  

  .چون هيچ پيشرفتي صورت نگرفته پس بايد ميزان پيشرفت آن را صفر درصد درج كنيم A70براي فعاليت 

  . را اصلاح كنيدنبود، اول چك مارك زده و بعد تاريخ  Actual مطابق  Start & Finish هر گاه تاريخ  .دقت كنيد A50براي فعاليت 

را كليك كنيد تـا نشـان دهيـد كـه تـاريخ       Noدر اين صورت . مي آيد Yes, Noاگر اول تاريخ را تغيير دهيد و بعد چك مارك بزنيد، پيغام 

را يكي از انواع قيود   Constraintsاز  Primaryكليك كنيد، تبديل به قيد زماني مي شود و در قسمت  Yesاگر . شما، تاريخ واقعي است

نماييد و بعد تاريخ شروع و يا پايان را چـك مـارك    Noneدر اين صورت كافي ست براي اصلاح آن قيد را تبديل به .  به نمايش مي گذارد

  .بزنيد

اين تاريخ، انعطاف پذيري پـروژه را كـاهش   . ، تاريخ شروع و پاياني است كه به صورت دستي براي پروژه وارد مي شودConstraintsتاريخ 

و در واقع تاريخ پايان را ثابت نگه داشته و اجازه نمي دهد فعاليت از آن تاريخ به بعد جلوتر رفته و پس نيازهاي آن نيز دچار مشكل  داده

  .توصيه مي شود از اين قيد استفاده نشود چون منطق شبكه را پايين مي آورد. اين تاريخ در واقع يك نوع قيد است. مي شوند

را  update Progressگزينـه   Toolي وارد كردن اطلاعات واقعي به صورت دستي بـود، مـي تـوان از منـوي     مراحل بالا برا: نكته �

كردن آن، پروژه به صورت خودكار آپديت و بـه روز رسـاني مـي     applyكليك كرده و با چك مارك زدن تمام فعاليت هاي هايلايت شده و 

 .ر آن تغيير دهيدبعداً مي توانيد اطلاعات واقعي جدول بالا را د. شود

 نسبت به تاريخ به روز رساني (Reschedule)زمان بندي مجدد پروژه -8

 .به بعد 2011يعني از اول جولاي  ،زمان بندي مجدد براي كارهاي باقي مانده يعني فعاليت هاي از ديتاي دومي به بعد مي باشد

اين يعني شما . را ثبت كنيد 1/8/2011تاريخ  1/5/2011بار به جاي  انجام دهيد ولي اين Scheduleرا زده و  F9بعد از انجام تمرين جدول، 

ديتا ديت به جلو منتقل مـي شـود چـون    . بازه ي زرد رنگ از بين مي رود. به روز رساني كنيد 1/8/2011مي خواهيد پروژه را نسبت به تاريخ 

update سمت چپ تاريخ، آبي رنگ يا . شدهActual  و سمت راست، همهRemaining  هستند يا به رنگ قرمز و بحراني(Critical)  و يا

ها محاسبه مي Remaining فعاليت هاي تكميل شده از چرخه بحراني بودن خارج مي شوند و شناوري كل فقط براي . سبزرنگ غير بحراني

  . شود

 Unitپيشرفت داشـته و از نظـر   % Duration 74/15از لحاظ . درآمده 9شناوري كل عدد منفي . روز 439روز بوده و الان شده  430پروژه 

در صورتيكه اين ستون ها را نداشته باشيد مي توانيـد  %  performance %complete 61/1پيشرفت داشته، % Cost 9/1و از نظر % 55/6

  .با افزودن آن ها، اطلاعات و مقادير گفته شده را در آن مشاهده نماييد

كه برابـر   را داريد (Schedule Person Complete)را داشتيم، ستون پيشرفت برنامه اي  Baselineتوجه داشته باشيد كه هر گاه ستون 

  .مي باشد% 86/3با 
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را بيرون بياوريد، وقتي ايستگاه ها را بـه پـروژه اضـافه     Baselineاگر بخواهيد تعدادي ايستگاه به پروژه اضافه كنيد بايد : نكته �

، ايـن مسـير را برويـد؛    projectبه پروژه از منوي  baselineبراي افزودن مجدد  .شود updateتا را وارد پروژه كرده  Baselineكرديد بعداً 

  Maintain/add/convert/B1انتخاب 

 و تهيه گزارش پيشرفت عملكرد دوره اي و در نهايت چاپ گزارش Baseline مقايسه نتايج حاصله با  - 9

        چاپ نما و گزارشچاپ نما و گزارشچاپ نما و گزارشچاپ نما و گزارش

  RBS (Report Breakdown Structure)گزارشات هم دسته بندي مي شوند؛ 

بـراي ديـدن پـيش    . ديده مـي شـود  ) چوب جادويي(كنار گزارشاتي كه توسط كاربر ساخته شده اند، علامت ويزارد  .برويد Reportبه محيط 

ك گـزارش  براي ايجاد ي. عمليات مورد نظر را روي آن اعمال كنيد Runنمايش هر گزارش، كافي ست روي آن كليك كرده با كليك بر روي 

  .كليك كنيد addجديد، روي 

تمـام  فرمان دهيد كـه   Columnsرا زده و با فشردن دكمه  Next, Nextرا انتخاب كرده و  Activityگزارشي ايجاد كنيد  :تمرين �

  :ستون هاي زير در گزارش موجود باشند

 Activity ID, Original Duration, Start, Budgeted Total Cost, Base Line Project Total Cast 

 Hide ifبگذاريد و فقـط قسـمت    WBSرا فشار داده و دسته بندي را بر اساس  Group & Sortبار دكمه ي  بعد از اينكه تاييد كرديد اين

Empty, Name  را چك مارك زده و در آخرShow Total  راTop وارد كنيد .Apply, ok بـار وارد فيلتـر شـده و فعاليـت هـاي       ايـن . بزنيد

اگر مـي  . را كليك كنيد Run Reportبراي ديدن پيش نمايش، . بناميد Report 1كرده و نام گزارش را  Nextسپس . ني را فيلتر كنيدبحرا

 .ذخيره نماييد، بايستي براي آن مسير ذخيره سازي تعريف كنيددر اكسل و يا فايل متني  HTMLخواهيد آن را به صورت فايل 

، بـراي تعيـين   Marginزبانـه  .  تنظيمات كلي چاپ را مشخص كنيد Pageرفته و در زبانه  File/Page Setupبراي چاپ گزارش به مسير 

بعد از تعيين شروع و پايان محدوده  Option در زبانه . براي تنظيمات سربرگ كاربرد دارد Header زبانه . حاشيه بالا و پايين بكار مي رود

چك مارك  بزنيـد   Profile براي مثال اگر حتوايي كه قرار است چاپ شود را مشخص كنيد؛رفته و م Print زماني نسخه چاپي، به قسمت 

  . ، گراف ها و نمودارهاي هيستوگرام را به شما براي چاپ نشان مي دهدPrint Preview كنيد با كليك بر گزينه okو 

        مديريت ريسكمديريت ريسكمديريت ريسكمديريت ريسك

روي صـفحه كليـد    Insertو يـا از كليـد   كليـك   addدر كامنـت بـار روي    شده و براي تعريف ريسك، Riskوارد دايركتوري . پروژه را باز كنيد

. كه تحت تأثير ريسك قرار مي گيرند، مشخص مي شـود  WBSعناصري از  WBSدر ستون . نامي براي ريسك انتخاب نماييد. استفاده كنيد

اگر در اين كادر، . دقت كنيد Applies to Resourceبه . اوليت ريسك مشخص مي شود Priorityوضعيت ريسك تعيين و در  Stauseدر 

شده تخصيص يافتـه و تحـت تـأثير ريسـك قـرار مـي        انتخاب WBSمقداري مشخص شده باشد تمام منابعي كه در فعاليت هاي عنصر 

  . مي توانيد اين تأثير را با انتخاب منبع محدود كنيد. گيرند
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تـاريخ كشـف و    Date Identified. مراجعـه كنيـد   Admin/Admin Categoriesاز مسير  Risk Typeبراي تعيين انواع ريسك به زبانه 

  .ثبت ريسك را تعيين مي كند و مقدار پيش فرض آن، تاريخ روز است

وضـعيتي   Controlزبانـه  . براي توضيحات راجع به ريسك به كار مي رود و قابليت وارد كردن تصاوير و اطلاعـات را دارد  Discriptionزبانه 

هر تاريخي درج شود، ريسـك   Impact Dateدر كادر . احتمال وقوع ريسك را به نمايش مي گذارد Impactزبانه . دارد Discriptionمشابه 

 Impactedبعـد از انتخـاب تـاريخ، در كـادر     . بهتر است تاريخ شروع پروژه در اين كادر وارد شود. از همان تاريخ به بعد تأثير گذار مي شود

Activities  هاي زير مجموعه عنصر تعداد فعاليتWBS انتخابي، به نمايش در مي آيد.  

  .نكته؛ ريسك ها، فعاليت هاي تكميل شده و قفل شده و مايلستون ها را تحت تأثير قرار نمي دهند �

ستوني كه  مقادير مورد نظر خود را در. را دريافت مي كند Currentقرار گرفته، تأثير ريسك بر مقادير ستون  Impactستوني كه زير عنوان 

احتمال وقوع ريسك را كه بر حسب درصـد اسـت وارد كنيـد و نتيجـه آن را در سـتون       Probabilityوارد كرده و در كادر  Impactزير عنوان 

Exposure مشاهده كنيد .  

مي شود كه تأثير ريسك  پنجره اي باز. برويد  Calc Impactروي در كامنت بار براي محاسبه تأثير ريسك، ريسك مورد نظر خود را انتخاب و 

  .بر هزينه ها، شناوري و تاريخ پايان را نشان مي دهد

        Issueمديريت مديريت مديريت مديريت 

Issue ها مشكلات شناخته شده پروژه هستند كه نياز به اقدامات اصلاحي دارند .Issue  ها را مي توان به صورت دستي ساخت و هم براي

  . ، فعاليت ها و منابع تخصيص پيدا مي كنندWBSبه عناصر ها  Issue. استفاده كرد Thresholdساخت خودكار آن از 

  . را فشار دهيد Insertرا كليك كنيد و يا از صفحه كليد دكمه  addرفته و  Issueبه دايركتوري  ساخت دستي؛

 شـف و ثبـت   تاريخ ك Date Identified. تعيين كنيد Issueطرح مناسبي براي نمايش  Tracking Layoutدر كادر ؛ Generalتنظيمات 

Issue  را دريافت مي كند و برابر با تاريخ ساخت Issueمي باشد .Identified By  مشخص كننده فردي است كهIssue  را كشف و گزارش

 Resolution Date. در اين كادر مشـخص مـي شـوند    Monitorساخته مي شوند با عبارت  Thresholdهايي كه توسط   Issue .مي كند

  . ثبت مي كند تاريخ رفع مشكل را

  .براي درج شرح استفاده كنيد Notes؛ از زبانه Notesتنظيمات 

  .قبلاً در توضيح زبانه جنرال در مدريت ريسك آورده شده است Detailsتوضيح موارد 

توانيد آدرس سپس مي . را كليك كنيد Notifyكليك راست كرده و  Issue به ايميل فرد يا افراد خاص روي  Issue براي فرستادن جزئيات 

  .در همان پنجره مي توانيد خودتان آدرس ايميل را اضافه كنيد addبا استفاده از كليد  .يا آدرس هاي الكترونيكي افراد را وارد كنيد

Issue History  شما را قادر مي سازد تا يادداشتي براي مشكل نوشته و بعد از كليك بر رويadd   ر ، آن نوشته با نـام شـما و تـاريخ روز د

Issue History Notes توجه داشته باشيد اين يادداشت غير قابل تغيير و حذف مي باشد. ثبت مي شود .  
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 Toolsبـراي اسـتفاده از آن از منـوي    . و يافتن راه حل براي آن است Issueراهي مناسب براي دريافت اطلاعات  Issue Navigatorابزار 

  .موردنظر با كليك روي دكمه هاي پايين، اطلاعات به نمايش در مي آيد Issueانتخاب  بعد از. را فعال كنيد Issue Navigatorگزينه 

        Thresholdمديريت مديريت مديريت مديريت 

Threshold  ابزاري براي ساخت خودكارIssue مي توانيد . استThreshold  ها را به عناصرWBS فـرض كنيـد   . يا فعاليت ها مرتبط كنيد

بسـازيد، بـراي هـر يـك از      WBSرا براي فعاليت هاي زير مجموعه يك عنصر  Thresholdاگر : بسازيد Thresholdمي خواهيد براي تأخير 

بسـازيد، در صـورت بـه تـأخير افتـادن       WBSرا براي عنصـر   Thresholdساخته مي شود ولي اگر  Issueفعاليت ها كه تأخير داشته باشند 

و يـا   Addروي دكمـه   Thresholdبراي سـاخت   .خته نمي شودسا Issueرا به تأخير نمي اندازد،  WBSفعاليت هايي كه تأخيرشان عنصر 

Insert اكنون مي توانيد . صفحه كليد كليك كنيدThreshold مورد نظر خود را انتخاب كرده و مشخصات آن را تعيين كنيد .  

براي شاخص انتخابي را  حداقل مقدار قابل قبول Lower Thresholdدر . شاخصي را براي كنترل تعيين كنيد Threshold Parameterدر 

 Upper Thresholدر اگر مقدار شاخص از مقداري كـه  .  طرح مي شود Issueدر صورتي كه شاخص از اين مقدار كمتر شود، . مشخص كنيد

را كنترل كنـد   Thresholdمورد نظر شما كه قرار است WBSعنصر  WBS to Monitor. طرح مي شود Issueوارد كرده باشيد بيشتر شود، 

كنترل مي شود نه فعاليت هاي آن و اگـر   WBSانتخاب شود فقط شاخص عنصر  WBSاگر  Detail to Monitorدر كادر . يافت مي كنددر

Activity  انتخاب شود تمام فعاليت هاي زير مجموعهWBS و در . در كادر بعدي مدير مسئول را انتخـاب كنيـد  . انتخابي، كنترل مي شود

يعنـي فعـال و    Enabled وضعيت مشخص مي شود؛ statusدر . را تعيين كنيد Thresholdمرور اطلاعات كادر بعد هم جانمايي صفحه 

Disabled در  .يعني غيرفعالIssue Priority تعيين اولويت صورت مي گيرد.  

خاصـي را   Thresholdاگـر مايـل باشـيد     .شاخص را تحت نظر قرار مـي دهـد وارد كنيـد    Thresholdمحدوده تاريخي كه  Detailsدر زبانه 

 Monitorها را مي خواهيد محاسـبه كنيـد گزينـه    Thresholdاگر تمام و  كليك كنيد از كامنت بار Monitorروي  بايستي محاسبه كنيد

Thresholds  از منوي راTools  كليك كرده و بعد از انتخاب يكي از گزينه ها رويMonitor تعدادي . كليك كنيدIssue    در سـمت راسـت

كليك كنيد تـا اطلاعـات    Go Toهاي طرح شده در ليست را انتخاب كرده و روي  Issueمي توانيد ساخته مي شوند كه شما  Detailsزبانه 

Issue در اختيارتان قرار گيرد.  

        تسطيحتسطيحتسطيحتسطيح

ع بيشـتر از  برخي فعاليت ها به تأخير انداختـه مـي شـوند تـا نيـاز منـاب      . د كه از سوي كاربر مشخص مي شودارهر منبع حداكثر مقداري د

وقتي قرار باشد يكي از چند فعاليـت بـراي ايجـاد    . مي توانيد به فعاليت ها و پروژه ها اولويت تسطيح بدهيد. حداكثر مقدار آن ها نشود

 Maxبـراي ايـن منظـور حـداكثر مقـدار منـابع در       . تسطيح به تأخير بيفتد، فعاليتي كه اولويت تسطيح كمتري دارد به تـأخير مـي افتـاد   

Units/Time  كه در زبانهUnits & Price و پروژه هـاي مـورد نظـر را بـاز      هبراي تسطيح ابتدا پروژ. صفحه منابع قرار دارد تعيين مي شود

  . كليك كنيد تا تسطيح اجرا شود Levelبعد از انجام تنظيمات روي . را اجرا كنيد Level Resourceگزينه  Toolsكرده و از منوي 

در صورت فعال كـردن آن، حجـم محاسـبات افـزايش يافتـه و      . تسطيح را به صورت خودكار انجام مي دهد Automatically Levelگزينه 

. بطور پيش فرض فقط اطلاعات پروژه هايي كه باز باشند تسطيح مي شـود  …Consider Assignmentدر . باعث كندي نرم افزار مي شود
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با فعال كـردن آن مـي توانيـد حـد     . هاي ديگر به طور كلي از بين خواهند رفت اضافه تخصيص هاي موجود در منابع تسطيح شده در پروژه

در اين صورت پروژه هايي هم كه باز نيستند و اولويتي بزرگتر يا مساوي مقدار وارد شده را دارنـد نيـز محاسـبه مـي     . اوليتي را تعيين كنيد

  .شوند

  .نكته؛ اعداد كوچكتر نشان دهنده اولويت هاي بالاتر هستند �

 Preserve Scheduled…  اگر فعال باشد، مقاديرEarly Start & Early Finish       فعاليت ها بدون تغييـر مـي مانـد و تـأثير تسـطيح در

اگر گزينه غير فعال باشد تسطيح منابع يـك بـار از   . قابل مشاهده خواهد بود Remaining Start & Finishو  Start & Finishفيلدهاي 

  . هاي شروع و پايان را محاسبه مي كند Lateهاي شروع و پايان را محاسبه و بار ديگر Earlyو  اي پروژه انجام مي شودابتداي پروژه تا انته

Recalculate…  در صورتيكه فعال باشد تمام منابع تسطيح مي شود و اگر غير فعال شود، دكمهSELECT Resource  فعال مي شود و

  . را كه قرار است تسطيح شود را انتخاب كنيدمي توانيد با كليك بر روي آن منابعي 

Level Resource … اگر فعال باشد، فعاليت ها فقط به اندازه شناوري كل به تأخير مي افتند نه بيشتر.  

وارد كنيد تا شناوري فعاليت هـا بعـد از تسـطيح از ايـن مقـدار كمتـر        …Pereserve Minimumمي توانيد مقدار شناوري را در قسمت 

  . نشود

اين كار باعث مي شود سخت گيري تسطيح منابع . وارد كنيد …Max Percentحداكثر مقدار اضافه تخصيص قابل قبول براي منابع را در 

  .اولويت تسطيح را تعيين كنيد Leveling Prioritiesدر . كمتر شود و تأخير كمتري در فعاليت ها بوجود آيد

را فعال كنيد، همزمان با برنامـه ريـزي، تسـطيح منـابع بـه صـورت        Level Resources During Schedulingاگر گزينه : نكته �

كليـك   Option روي  Schedule براي دستيابي به اين گزينه، در پنجره محاوره . خودكار انجام شده و ديگر نيازي به اجراي دستي نمي باشد

  .كنيد

        تعيين اولويت تسطيحتعيين اولويت تسطيحتعيين اولويت تسطيحتعيين اولويت تسطيح

اضافه تخصيص با به تأخير انداختن يك يا چند فعاليت از . ما نياز به تسطيح منابع داريدزماني كه منابع اضافه تخصيص داشته باشند ش

براي اينكه مشخص كنيد كدام فعاليت براي تسطيح . بين فعاليت هايي كه در مدت زمان تخصيص برنامه ريزي شده اند صورت مي گيرد

در  Generalاز زبانـه   Project Leveling Priorityدر فيلد پروژه ها، اولويت  براي تعيين.  بايد به تأخير بيفتد نياز به تعيين اولويت داريد

بـراي تعيـين اولويـت     . هر چه عدد كوچكتر باشد، اولويت پـروژه بـالاتر خواهـد بـود    . را وارد كنيد 100تا  1مي توانيد اعداد دايركتوري پروژه 

  .مقدار دهيد Activity Leveling Priorityفعاليت هاي هر پروژه، به فيلد 

، اولويت مورد نظر را تعيين Leveling Prriorities رفته و در كادر  Level Resourceبراي تعيين معيارهاي اولويت دهي، به كادر محاوره 

  . كنيد
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عيـار  پس از انجام تسطيح، بين فعاليت هايي كه باعث ايجاد اضافه تخصيص شده اند فعاليتي به تأخير مي افتد كه بر اسـاس اولـين م  

اگر اولين معيار، تمايزي بين فعاليت ها ايجاد نكند از معيار دوم استفاده مـي شـود و اگـر    . اولويت دهي اولويت پايين تري داشته باشد

   .دومي هم تمايز ايجاد نكند از معيارهاي بعدي استفاده مي شود

 مهمترين فيلدهايي كه در اولويت دهي به كار مي روند عبارتند از؛

� Activity Leveling Priority؛ مقدار استاندارد براي اولويت دهي كه مقادير آن به صورت دستي وارد مي شود.  

� Project Leveling Priority؛ اولويت پروژه ها كه به صورت دستي وارد مي شود .  

� Planned Start؛ اولويت بالاتر براي فعاليت هايي كه شروع برنامه ريزي زودتري دارند.  

� Planned Finish؛ اولويت بالاتر براي فعاليت هايي كه پايان برنامه ريزي زودتري دارند.  

� Original Durationبالاتر براي فعاليت هايي كه مدت زمان اوليه آنها بيشتر است ؛ اولويت.  

� Remaining Duration مدت زمان باقي مانده آنها بيشتر باشد؛ اوليت بالاتر براي فعاليت هايي كه.  

� Total Floatاولويت بالاتر براي فعاليت هايي كه شناوري كل كمتري داشته باشند ؛.  

        محاسبه هزينهمحاسبه هزينهمحاسبه هزينهمحاسبه هزينه

؛ در مواقعي كه نياز به محاسبه مجدد براي هزينه داريد مثلاً تغييري در پروژه حاصل مي شود، مي توانيد آن را به طور خودكار انجـام دهيـد  

كليك كنيد تـا محاسـبه    Recalculate را انتخاب كرده و روي  Recalculate Assignment Costsگزينه  Toolsبراي اين منظور از منوي 

با اين كار هزينه هاي وابسته به منابع محاسبه مي شودند و هزينه هاي مستقل از منابع هم در زمان برنامـه ريـزي محاسـبه    . انجام شود

  .مي شوند

است، با انجام محاسبه هزينـه اصـلاح نمـي شـوند و بايـد       نكته؛ تخصيص هايي كه توزيع هزينه شان به صورت دستي وارد شده �

  .مقاديرشان به صورت دستي اصلاح شود

        مديريت تخصيص هامديريت تخصيص هامديريت تخصيص هامديريت تخصيص ها

در اين صفحه، منابع پـروژه هـايي كـه بـاز هسـتند بـه       . است Assignmentsبهترين راه براي مديريت تخصيص ها، استفاده از دايركتوري 

در سـمت راسـت صـفحه،    . امي اطلاعات به صورت سلسله مراتبي نشـان داده مـي شـود   تم. همراه تخصيص هايشان نشان داده مي شود

  .نماي زمانبندي ديده مي شود كه اطلاعات تخصيص ها را در زمان هاي مختلف نشان مي دهد

لاعـات آنهـا را   علاوه بر امكان حذف و اضافه كردن تخصيص ها، شما مي توانيد اطلاعات را به شيوه هاي مختلف دسته بندي كرده و يا اط

  .به صورت فيلتر شده نمايش دهيد
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        خلاصه سازي اطلاعاتخلاصه سازي اطلاعاتخلاصه سازي اطلاعاتخلاصه سازي اطلاعات

 Summarizeدر كـادر  . تنظيمات را اجرا نماييـد  Settingsبراي مشخص كردن تنظيمات خلاصه سازي به دايركتوري پروژه رفته و در زبانه  

to WBS Level  اينصـورت عناصـر    در. حداكثر تعداد سطوح را كه لازم به خلاصه سازي ست وارد كنيـدWBS      سـطوح پـايينتر خلاصـه سـازي

  .نخواهند شد

راه ديگر ايـن اسـت   . را اجرا كنيد All Projectsيا  Open Projects رفته و  Tools/Summarizeبراي اجراي دستور خلاصه سازي از مسير 

  .را انتخاب كنيد Summarize Projectرفته و از منويي كه باز مي شود گزينه  EPSكه به دايركتوري پروژه يا 

  .روندي خودكار براي خلاصه سازي اطلاعات ساخته تا رأس همان زمان خلاصه سازي انجام شود Job Servicesحتي مي توانيد با استفاده از 

  .استفاده كنيد Tools از منوي  Job Servicesبراي دسترسي به 

  اطلاعاتي كه خلاصه سازي مي شوند عبارتند از؛

  .ر خلاصه سازي برابر با مجموع مقاديري مي باشد كه مستقيماً زيرمجموعه عنصر هستندمقدا: هزينه ها �

اين شيوه به علت فقـدان انعطـاف   . اين مقادير برحسب نوع به شيوه هاي مختلفي خلاصه سازي مي شوند: فيلدهاي اختصاصي �

  .پذيري، معمولاً كاربران را دچار مشكل مي كند

زودترين تاريخ ممكن يا از نوع شروع باشند، زودترين عنصر آن ها به عنوان مقدار خلاصه شده در نظر  ار تاريخ ها از نوع: تاريخ ها �

  .گرفته مي شود و اگر از نوع ديرترين تاريخ ممكن يا از نوع پايان باشند، ديرترين عنصر آن ها درنظر گرفته مي شود

براي محاسبه مـدت زمـان هـاي آيـتم هـاي خلاصـه سـاز، از        . مقادير مدت زمان مستقيماً خلاصه سازي نمي شوند: مدت زمان �

  .است Finish و  Startمدت زمان تفاضل . مقادير خلاصه سازي شده تاريخ هاي آن ها استفاده مي شود

 در زبانه . كليك كنيد Option را رفته و روي دكمه  Tools/ Scheduleبراي دسترسي به تنظيم هاي اين بخش، مسير : شناوري �

General  كادري به نام Compute Total Float وجود دارد كه گزينه هاي زير را براي آن در اختيار شما مي گذارد:  

 Start Float=Late Start-Early Start 

 Finish Float=Late Finish-Early Finish 

 Smallest of Start Float and Finish Float 

 

كمابيش پيچيده اي دارند كه بستگي بـه نـوع درصـد پيشـرفت تعيـين       مقادير خلاصه سازي شده پيشرفت محاسبات: پيشرفت �

  .شده براي زيرمجموعه ها دارد

        ::::فرمول نويسيفرمول نويسيفرمول نويسيفرمول نويسي

كاربردهاي مختلفي دارد كه يكي از آنها مقدار دادن به فيلـدهاي اختصاصـي اسـت در صـورتي كـه بخواهيـد مقـدار         Global Chengeابزار 

بسازيد و بر مبناي فرمـولي كـه    Global Chengeبراي اين منظور بايستي يك آيتم . ندفيلدهاي اختصاصي بر اساس فرمولي محاسبه شو

   .به آن داده ايد، به فيلد اختصاصي مقدار بدهيد
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هر يكي از آيتم هـا در پنجـره محـاوره اي بـاز شـده مسـئول تغييـر         .را كليك كنيد Global Chengeگزينه  Toolsبراي شروع كار از منوي 

  .ي هستند كه در ليست مشاهده مي شودبخشي از اطلاعات

پس كليك، پنجره اي باز مي شود كه تغييرات را به . كليك كنيد Apply Changeبراي اجراي آيتم ها در همين كادر محاوره اي روي دكمه 

نيـد تـا همـه    كليك ك Commit Changes اگر تغييرات مطابق با انتظار شما بوده، روي . صورت پيش نمايش به شما گزارش مي شوند

  .تغييرات اعمال شوند

پس از انتخاب آيتم مـورد  كافي ست  كليك كرده و براي ويرايش New، در كادر محاوره اي روي Global Chengeبراي ساخت آيتم جديد 

  .كليك كنيد Modify روي دكمهنظر خود 

 ,Ifسه ليست متفـاوت بـا عنـاوين    . ايپ كنيد، نام آيتم را تSelect Subject Areaزمان ساخت يك آيتم جديد، پس از مشخص كردن 

Then, Else شرايط اعمال تغيير در بخش .  مشخص شده استIf تغييرات عناصري كه منطبق با اين شرايط هستند در بخش ،Then  وارد

  .اعمال مي شوند Elseكنيد در غير اينصورت تغييرات در بخش 

هـر تعـداد معيـاري كـه لازم     .  مشخصات موردنظر را وارد كرده و مقدار دهيـد . نيدكليك ك addروي . كليك كنيد تا فعال شود Ifدر بخش 

پـس از  . كليك كنيد بـراي سـاخت رديفـي تـازه     addدوباره روي . كليك كنيد تا فعال شود Thenوارد كنيد و سپس روي  Ifاست در ليست 

در صورت تمايل مـي توانيـد   . دنظر براي آن را نيز بسازيدشويد و رديف هاي مور Elseانجام تنظيمات لازم و دادن مشخصات، وارد ليست 

  .اين قسمت را خالي بگذاريد تا اگر شرطي برقرار نبود، تغييري هم اعمال نشود

        تحليل ارزش كسب شدهتحليل ارزش كسب شدهتحليل ارزش كسب شدهتحليل ارزش كسب شده

داد و اين تحليل را هم در سطح فعاليت ها مي توان انجام . اين روش از رايج ترين روش هاي تعيين وضعيت مالي و زماني پروژه هاست

  .رايج تر است WBSالبته در سطح  WBS هم در سطح

در سمت چپ، روش   .در پنجره جزئيات كليك كنيد Earned Valueرا انتخاب كرده و روي زبانه  WBSبراي انجام تنظيمات لازم، يك عنصر 

  . محاسبه تحليل ارزش كسب شده را انتخاب كنيد

� Activity Percent Complete كـه در زبانـه    مـواردي اسـاس پيشـرفت هـاي زيرمجموعـه و نـوع پيشـرفت       ؛ انجام محاسبه بر

General دندايركتوري فعاليت ها مشخص مي شو .  

، اگر منابع اختصاص داده شده به فعاليت ها از توزيع هـاي  Use resource curves/ future period bucketsدر صورت انتخاب گزينه 

در ايـن صـورت ارزش كسـب    . ي كه براي فعاليت ها انتخاب شده است چشم پوشي مي شوداختصاصي شده استفاده كنند از نوع پيشرفت

  .خواهد بود Budget at Completionدر  Units Percent Completeشده برابر با حاصلضرب 

� WBS Milestones Percent Complete اگر اين گزينه انتخاب شود محاسبه به جـاي پيشـرفت فعاليـت هـاي زيرمجموعـه      ؛

  .، بر اساس پيشرفت مشخص شده براي مايل استون هاي پيشرفت آن محاسبه خواهد شدWBS عنصر

  .كل ارزش كسب شده خواهد داشت %100و پس از آن  0؛ ارزش كسب شده فعاليت تا قبل از تكميل آن 0/100 �
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يـن ميـزان بعـد از    ؛ اگر انتخاب شده باشد، پس از شروع هر فعاليت نيمي از ارزش آن كسب شده فـرض مـي شـود و ا   50/50 �

  .خواهد رسيد %100تكميل فعاليت به 

� Custom Percent Complete  خواهـد   %100؛ يعني مقدار ارزش كسب شده قبل از شروع فعاليت صفر و پس از تكميـل آن

  .ميزان كسب شده ارزش فعاليت بين اين دو تاريخ به صورت دستي وارد مي شود. بود

  ؛دبه شرح ذيل مي باش ETCاي تعيين شيوه محاسبه در سمت راست؛ تنظيمات مورد نياز بر

• EST؛ مقدارش برابر با ميزان بودجه لازم براي تكميل فعاليت است.  

PF=1 ؛ بدترين حالت انتخاب ناميده مي شود و برابر با تفاضلBudget at Completion  وEarned Value Cost خواهد بود.  

• PF=1/CPI  كـه در آن   ؛ رايج ترين حالت انتخـاب نـام دارد وPerformance Factor     برابـر بـا معكـوسCost Performance 

Index خواهد بود .  

• PF=1/(CPI*SPI)      ؛ خوشبينانه ترين حالت انتخـاب ناميـده مـي شـود كـه در آنPerformance Factor      برابـر خواهـد بـود بـا

   Cost Performance Index * Schedule Performance Indexيعني  SPIو  CPIمعكوس حاصلضرب 
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